



ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAMPINA
Adresa: Bd. Culturii nr. 18, Tel. 0244336134, Fax: 0244371458
Email: web@primariacampina.ro www.primariacampina.ro



DIRECȚIA DEZVOLTARE

Nr.

12871/ 24.03.2025

*Catre APL - mentore
infometore catre
memb. CL. JH*

INFORMARE

pentru proiectul „Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Campina de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifuncțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional (8810 ID-I)”

Documentația tehnică s-a depus în conformitate cu:

-prevederile Ghidului solicitantului Apel PNRR/2023/C13/MMSS/I4, Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 13 Reforme Sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice;

- prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență Pilonul V - Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, Componenta C13 - Reforme sociale, Investiția I4 - Crearea unei rețele de centre de zi, de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice;

Prin DALI se propun următoarele intervenții:

-desființările sau desfacerile (pentru învelitoare, elemente degradate din șarpantă, tencuielile interioare, pardoseli deteriorate, izolația dintre grinzile planșeului) se vor realiza cu atenție și fără a interveni brutal pe elemente, iar materialele rezultate din aceste demolări vor fi eliminate pe măsura realizării operațiunii;

- fundațiile clădirii vor fi decopertate și cămășuite cu diafragme armate, în etape de min. 1m de tronson neconsecutiv, iar plasele de cămășuire se vor continua, la exterior pe pereții clădirii;

- pereții clădirii vor fi cămășuiți (după desfacerea tencuielilor) cu plase sudate care la îmbinările dintre aceștia se vor suprapune minim 3 ochiuri încât, local se crează o rigidizare suplimentară echivalentă cu amplasarea perimetrală a armăturii în secțiunea de beton;

- plasele de consolidare se vor petrece peste soclu la exterior, iar la interior se vor întoarce în șapa nouă ce va fi realizată peste izolația pardoselii;

- se desface învelitoarea și planșeul de peste nivelul etajului și a parterului, se curăță de materialele degradate căzute pe el sau căzute din el (cel de peste etaj) se scoate și se înlătură izolația actuală și după verificarea grinzilor de lemn, repararea sau eventual înlocuirea în funcție de situația real întâlnită se tratează lemnul și se așează noua termoizolație. De asemenea, lemnul din șarpantă se reabilitează, dar în mod gradual, neconcomitent încât după înlocuirea unei porțiuni și reabilitarea lemnului acoperișului să se treacă la un nou tronson, astfel să se evite posibila deteriorare generală în cazul unor ploi abundente, zonele decopertate putând fi protejate cu folii mult mai eficient decât întreaga suprafață;

- se tratează lemnul șarpantei și pe învelișul din scândură al acoperișului se repune învelitoarea nouă;

-planșeele vor fi prevăzute cu termoizolație;

-se înlocuiesc tâmplăriile la interior și exterior;

[Signature]

- se recompartimentează încăperile pentru formarea spațiilor necesare noii funcțiuni, cu pereți ușori din gips carton;
- se vor revizui instalațiile și se vor completa cu cele necesare procesului de funcționare;
- se vor reface ca suprafețe netede elementele structurale existente, în vederea aplicării noilor finisaje;
- șarpanta va fi verificată sau dimensionată pentru a fi capabilă să preia sarcinile transmise de zăpadă, greutate proprie și vânt, cu respectarea prevederilor din NP062-2004 .

Au fost obținute avizele solicitate în Certificatul de Urbanism nr.260/14.07.2023 și au fost întocmite toate studiile solicitate prin acesta.

Valoarea totală a proiectului „**Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Câmpina de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifuncțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional (8810 ID-I)** este de:

- 7.770.272,63 lei fără TVA din care C+M: 4.530.000,00 lei fără TVA
- 9.236.936,33 cu TVA din care C+M: 5.390.700,00 lei cu TVA

Contribuția Municipiului Câmpina reprezentând cheltuieli neeligibile, este în valoare de 1.975.037,49 lei, TVA inclus. Cheltuielile aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare sunt în sumă totală de 1.688.935,62 lei cu TVA, care sunt incluse în cheltuieli neeligibile și reprezintă capitolul 7 din devizul general.

La data de 10.11.2023 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 48713.

În luna ianuarie 2024 a fost inițiată procedura de achiziție Elaborarea documentației tehnico - economice faza DALI, iar la data de 16.02.2024 a fost încheiat contractul nr.6943/15.02.2024 între Municipiul Câmpina și SC Brial Engineering SRL. A fost emis Ordinul de începere nr 8932/27.02.2024 pentru servicii de actualizare DALI. Prin procesul verbal de recepție nr. 25036/11.06.2024, serviciile au fost recepționate în conformitate cu prevederile contractului de servicii încheiat.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul „Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Câmpina de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifuncțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional (8810 ID-I)”, a fost retras de pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Câmpina de două ori, respectiv în 31 iulie 2024 și 28 august 2024 din motive independente de voința noastră.

Astfel, **Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție**, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul „Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Câmpina de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifuncțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional (8810 ID-I)”, a fost aprobată la data de 25 septembrie 2024 prin H.C.L nr.119.

Achiziția serviciilor de Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului era estimată a fi demarată în luna octombrie 2024, iar estimarea semnării contractului de servicii în luna ianuarie 2025.

În perioada imediat următoare aprobării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a avut loc schimbarea reprezentantului legal al UAT Municipiul Câmpina, noul reprezentant legal fiind investit în funcție la data de 24.10.2024.

Având în vedere faptul că, în aceeași perioadă persoanele care au răspuns de implementarea proiectului și-au încetat raporturile de muncă cu Primăria Câmpina, am considerat necesar a se aduce la cunoștință noii conducători toate proiectele la care sunt semnate contracte de finanțare. Schimbarea unității de implementare a adus după sine, verificarea documentațiilor existente, precum și analizarea acestora, personalul care a preluat proiectul nefăcând parte din UIP-ul inițial.

După verificarea documentației, am transmis către SC Brial Engineering SRL, adresă prin care solicităm informații cu privire la încadrarea în Devizul General a cheltuielilor cu dotările aferente obiectivului de investiții, deoarece în Devizul General aprobat prin H.C.L nr.119, există greșeli de încadrare sume.

În data de 17.03.2025, am primit pe e-mail de la SC Brial Engineering SRL listele cu echipamente, însă acestea nu răspund solicitărilor de informații transmise de noi, motiv pentru care, am revenit către aceștia, tot pe e-mail, cu solicitarea de a ne comunica exact unde în devizul general apare suma de 558.350,52 lei reprezentând utilaje și echipamente, de ce suma de 660.494,52 lei valoare ce reprezintă DOTĂRI, este încadrată în D.G la cap.4.3 și nu la 4.5, conform HG 907/2016 și de ce la cap.4.5 – Dotări - apare suma de 0 lei.

În data de 18.03.2025 am primit informații privind întocmirea Devizului General de la d-na Magdalena Ginerică, persoana care, din câte se înțelege, a întocmit acest Deviz. Atașăm prezentei informări, cele două e-mailuri pentru a se înțelege situația exactă.

Până la primirea unui răspuns oficial din partea SC Brial Engineering SRL, vă informăm care sunt cheltuielile efectuate până la această dată, în valoare de 90.895,46 lei și anume:

- Pro Cinematic Dpv S.R.L – 2 plăci informative - suma de 758,03 lei;
- BRIAL ENGINEERING SRL – documentații D.A.L.I – suma de 49.999,99 lei;
- PLUS INFO MEDIA CAMP SRL – publicitate – suma de 400 lei;
- STRUCTURAL INVESTMENT EXPERT S.R.L. – servicii de consultanță – suma de 39.737,44 lei.

Termenul de finalizare a Proiectului nu poate depăși data de 30.06.2026, conform prevederilor Contractului de finanțare.

Astfel, la această dată, întocmim un grafic estimativ privind demersurile ce ar trebui întreprinse pe mai departe.

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Observații
1.Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului “CENTRUL DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE AL MUNICIPIULUI CÂMPINA	Procedura simplificată	Aprilie 2025	Iulie 2025	
1.1 Proiectare			August 2025	Ordin Începere estimat august 2025 cu durată de execuție de 5 luni
1.2 Execuție lucrări			Decembrie 2025	Ordin Începere estimat decembrie 2025 cu durată de execuție 6-12 luni ??? cfm DALI
Dirigenție	Achiziție directă	Decembrie 2025	Decembrie 2025	
Verificare tehnică	Achiziție directă	Aprilie 2025	Mai 2025	

Certificat performanță	Achiziție directă	Mai 2026	Mai 2026	
SSM	Achiziție directă	Decembrie 2025	Decembrie 2025	
Mobilier	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Echipamente informatice	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Echipamente medicale	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Trusă dotare cabinet îngrijire personal	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Autovehicul	Procedură simplificată	Februarie 2026	Mai 2026	
Articole și echipamente pentru cabinet recuperare/ reabilitare funcțională	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Mobilier grădină	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Echipamente de bucătărie și depozit	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Oglindă de perete	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Echipamente dotare cabinet îngrijire personală	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Dotare cabinet îngrijire personală	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Baterie unitate spălare	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Dotare spațiu spălătorie	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	
Echipament spațiu recepție	Achiziție directă	Februarie 2026	Mai 2026	

Pentru a fi înțeleasă cât mai bine situația, vom detalia neconcordanțele din planul de achiziții, cererea de finanțare și cheltuielile neeligibile, urmare analizei efectuate de noua echipă UIP a proiectului.

Din ghidul solicitantului au reieșit cheltuieli neeligibile astfel:

- Managementul de proiect
- Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predate la beneficiar
- Informare și publicitate

În cadrul Cererii de finanțare, cap.7, 7.1 – Bugetul proiectului nu regăsim aceste cheltuieli, suma totală a **cheltuielilor neeligibile fiind 0**.

În Devizul General aprobat prin H.C.L nr.119, se regăsesc aceste cheltuieli astfel:

- 3.7.1 Managementul de proiect pentru proiectul de investiție – 202.300,00 lei cu TVA
- 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate – 1.160,00 lei
- 6.1 și 6.2 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predate la beneficiar – 614.040,00 lei cu TVA
- **TOTAL cheltuieli neeligibile conform D.G – 817.500,00 lei cu TVA**

În H.C.L nr.119 din septembrie 2024 avem aprobată contribuția Municipiului Câmpina reprezentând **cheltuieli neeligibile în valoare de 1.975.037,49 lei**, TVA inclus, cheltuielile aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare în sumă totală de 1.688.935,62 lei cu TVA sunt incluse în cheltuieli neeligibile și reprezintă capitolul 7 din devizul general. Așadar, din valoarea totală neeligibilă de **1.975.037,49 am scăzut 1.688.935,62** (rezerva) rezultând diferența de 286.101,87 lei cu TVA (sumă ce reprezintă restul cheltuielilor neeligibile). Însă această sumă este mai mică cu 531.398,14 lei cu TVA față de valoarea reală neeligibilă ce, considerăm că ar fi trebuit aprobată. **Această sumă este de 2.506.435,62 lei cu TVA față de 1.975.037,49 lei.**

În concluzie, în cazul în care se va demara procedura de Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului, vom avea disponibil ca timp, termen de execuție de doar 6 luni (cu recepție finalizare lucrări inclusă). Așadar, fără prelungirea prin act adițional la Contractul de finanțare nu considerăm posibilă finalizarea proiectului până la 30.06.2026, deoarece trebuie avut în vedere posibile contestații la procedurile de achiziții, ordine de sistare datorate buletinului meteorologic, etc.

De asemenea, este necesar a se aproba prin HCL Devizul General **corectat**, precum și actualizarea Cererii de Finanțare prin corectarea valorilor.

Ținând cont de cele prezentate, vă rugăm să vă pronunțați pentru una din următoarele variante:

1. Semnarea actului adițional la contractul de finanțare cu Ministerul Muncii prin care UAT Câmpina își asumă suportarea cheltuielilor care reprezintă penalități de întârziere, în situația în care proiectul nu este finalizat la timp.

2. Nesemnarea actului adițional la contractul de finanțare cu Ministerul Muncii și informarea acestuia cu privire la încetarea contractului aferent.

	NUME	FUNCȚIA	SEMNATURA	DATA
ÎNTOCMIT	Dobrin Petruța	Manager proiect		03.04.2025
AVIZAT	Ionescu Camelia	Director executiv		03.04.2025

Red: 1 ex



Petruta Dobrin

From: Magdalena Ginerica <intocmiredevize@gmail.com>
Sent: Tuesday, March 18, 2025 3:14 PM
To: Petruta Dobrin
Subject: Fwd: Rugaminte pt modificare Deviz-Centru de zi.

AICI ESTE MESAJUL PRIN CARE ZICEA SA TREC SUMA DE 660 MII LA CAP.4.2+4.3.

----- Forwarded message -----

De la: **Lucian Leosteanu** <lucian.leosteanu@primariacampina.ro>
Date: lun., 5 aug. 2024 la 11:30
Subject: RE: Rugaminte pt modificare Deviz-Centru de zi.
To: Magdalena Ginerica <intocmiredevize@gmail.com>

Buna dimineata va rog sa ma l faceti cate v amici modificari:

La Subcapitolul 3.7.1 Managementul de proiect de investitie – suma corecta este 170.000,0 lei fara TVA;

2. La capitolele 4.2 si 4.3, ii impartiti Dvs trebuie sa apara total pe acestea 2 subcapitole suma de 660.494,52 lei fara TVA, aceasta fiind toata eligibila

Si automat se modifica si Total Capitol 4 care va fi 5.185.494,52 lei fara TVA;

3.Subcapitolul 7.3 cu Servicii de consultanta pt implementarea obiectivului finantat prin PNRR trebuie scos de tot , practic se dubleaza cu Subcapitolul 3.7.1

Fiind vorba de aceeasi activitate.

Dupa ce modificati, mi-l trimiteti tot in editabil sa-l mai verific o data si apoi sa-l trimita d-l Manolache semnat si stampilat. Multumesc.

From: Magdalena Ginerica <intocmiredevize@gmail.com>
Sent: Monday, August 5, 2024 8:45 AM
To: Lucian Leosteanu <lucian.leosteanu@primariacampina.ro>; Ing. Alexandru-Mihai Manolache <manolache_a_m@yahoo.com>
Subject: Re: Rugaminte pt modificare Deviz-Centru de zi.

CAUTION: External Sender. Please do not click on links or open attachments from senders you do not trust.

ATENȚIE: Expeditor extern. Vă rugăm să nu faceți clic pe link-uri sau să deschideți atașamente de la expeditori în care nu aveți încredere.

Va trimit in excel...eu am trecut sumele date de dvs cf ce mi-ati trimis pe mail....am incercat sa ajung la suma finala....am scazut la cheltuielile 7.1 in tabel, acolo nu se mai respecta formula...dar altfel nu am ce face.

Daca aveti alta varianta va rog sa modificati dvs. este in excel cu formule.

În vin., 2 aug. 2024 la 16:51, Alexandru Mihai Manolache <manolache_a_m@yahoo.com> a scris:

From: Lucian Leosteanu <lucian.leosteanu@primariacampina.ro>

Date: 2 August 2024 at 12:56:58 EEST

To: Alexandru Mihai Manolache <manolache_a_m@yahoo.com>

Subject: Rugaminte pt modificare Deviz-Centru de zi.

Buna ziua, va trimit in atasament sumele eligibile pt achizitia de Proiectare si executie lucrari, pe care va rog sa le

Inserati in deviz, pe fiecare capitol in parte, sume care trebuie sa le treceti intocmai asa cum apar ele in bugetul proiectului

Si in Planul de achizitii din Cererea de finantare. Trecerea altor sume in deviz ar duce la modificarea bugetului proiectului

Pe neeligibil si valorii din Planul de achizitii, fapt ce ar intarzia demararea achizitiei mai sus mentionate. Multumesc.

O zi buna!

Lucian Leosteanu

Consilier

Serviciu Proiecte cu Finantare Externa,

Relatii Internationale si Protocol

--
Cu stima,
Ing. Magdalena Ginerica
0740 139366

SC MAGILA AGRODEV SRL

Licitatii SICAP, ofertare/decontare program devize sau excel.

www.devize-oferta.ro

--
Cu stima,
Ing. Magdalena Ginerica
0740 139366

SC MAGILA AGRODEV SRL

Licitatii SICAP, ofertare/decontare program devize sau excel.

www.devize-oferta.ro

Petruta Dobrin

From: Magdalena Ginerica <intocmiredevize@gmail.com>
Sent: Tuesday, March 18, 2025 3:08 PM
To: Petruta Dobrin
Cc: Ing. Alexandru-Mihai Manolache
Subject: Fwd: Rugaminte ref la Deviz -Centru de zi- Municipiul Campina.
Attachments: DEVI GEN CAMPINA_07.08.2024-CF.SOLICITARI.xls

Buna ziua,
Atasat aveti ultima varianta transmisa catre primarie.

----- Forwarded message -----

De la: **Magdalena Ginerica** <intocmiredevize@gmail.com>
Date: joi, 8 aug. 2024 la 03:39
Subject: Re: Rugaminte ref la Deviz -Centru de zi- Municipiul Campina.
To: Lucian Leosteanu <lucian.leosteanu@primariacampina.ro>, Ing. Alexandru-Mihai Manolache <manolache_a_m@yahoo.com>

Buna dimineata,
Atasat aveti devizul in excel.
Am modificat din nou cu solicitarile transmise ultimele.....va rog sa verificati pentru ca undeva nu aveti dvs niste calcule ok probabil pentru ca suma totala nu ajunge la ceea ce doriti dvs 8.275.488,06 lei, sau daca aveti calulele ok, aratati-mi care sunt acestea....eu am pus cap la cap toate modificarile solicitate si nu ajung unde solicitati dvs.

De asemenea la cap.4 corect este cum am trecut eu, dar daca considerati ca e musai sa fie cum ati spus , modific din nou, dar va repet ca nu mai ajung la suma de 5185494.52, asa cum doriti....cap 4.2+4.3 sa fie 660494.52? nu stiu, aceasta este suma de la 4.3.....fiind vorba de dotari.

VA ROG DACA CONSIDERATI CA TREBUIE SA ARATE ALTFEL,. MODIFICATI IN EXCEL....SA INTELEG SI EU CUM SA AJUNG LA VALOAREA TOTALA DE 8.275.488,06 lei., ASA CUM SOLICITATI.

Astazi pana la ora 15 trebuie sa depun o licitatie, nu am cum sa va mai ajut altfel deocamdata.

În mie., 7 aug. 2024 la 08:57, Lucian Leosteanu <lucian.leosteanu@primariacampina.ro> a scris:

Buna dimineata, va rog ca in cursul zilei de azi sa-mi transmiteti Devizul rectificat la Centru de zi, cu toate mentiunile transmise pe mail

De asemenea stampilat si semnat de Dvs, D-l Primar ma asteapta cu devizul sa vada sumele si apoi sa intram in HCL de aprobare, ca atare va rog

Sa tineti cont cu rigoare de aceasta solicitare . Multumesc de intelegere. O zi buna!

Lucian Leosteanu

Consilier

Serviciu Proiecte cu Finantare Externa,

Relatii Internationale si Protocol

--
Cu stima,
Ing. Magdalena Ginerica
0740 139366

SC MAGILA AGRODEV SRL
Licitatii SICAP, ofertare/decontare program devize sau excel.
www.devize-oferta.ro

--
Cu stima,
Ing. Magdalena Ginerica
0740 139366

SC MAGILA AGRODEV SRL
Licitatii SICAP, ofertare/decontare program devize sau excel.
www.devize-oferta.ro

Repa pt. dna Furman

+ Adm. publie

Cezarina Blănuș

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Petruta Dobrin
miercuri, 19 martie 2025 13:38
Cic
FW: Act Additional - Centru de zi persoane varstnice
400. final.docx

(Analiză + decizie
cu privire la ac.
contract)

Min. Sa
Min. Ji
NS



12131 / 19.03.2025
NRI-DMS-949404

Rog inregistrare

From: Contact PNRR <contact.pnrr@mmuncii.gov.ro>

Sent: Wednesday, March 19, 2025 1:03 PM

To: somesodorhelcj@yahoo.co.uk; havarnabotosani@yahoo.com; blejoiprahova@yahoo.com;
primaria.dragomiresti@yahoo.com; primariabogdanvoda@yahoo.com; primariamagurailvei@yahoo.com;
draguseni_primaria@yahoo.com; primaria_apa@yahoo.com; primaria.apa@gmail.com; primariacauas@yahoo.com;
office@primarlatasnad.ro; secretariat@primariamiroslava.ro; primaria@primariagiulesti.ro;
primariavictoria@yahoo.com; primaria_stroiesti@yahoo.com; viceprimar@cenad.ro; primaria_horoat@yahoo.com;
risel@cj.e-adm.ro; vinatori@cjmures.ro; primaria@prundubargaului.ro; orasflamanzi@yahoo.com;
primaria.somcutamare@gmail.com; primaria.santandrei@gmail.com; registratura@primariaghiroda.ro;
dezvoltare.locala@primariaghiroda.ro; primaria_arbore@yahoo.com; contact@daps.ro;
primariasaveni@yahoo.com; gusoeni@vl.e-adm.ro; secretariat@primariadarabani.ro;
primariadarabani@yahoo.com; primarlaconcesti@yahoo.com; investitii@falticeni.ro; falticeni@falticeni.ro;
primariaorasuluistei@gmail.com; primarie@focsani.info; balauseri@cjmures.ro; primariasacel@yahoo.com;
manastireacasln@gmail.com; office.remetea@gmail.com; contact@primariacomanesti.ro;
comanesti2003@yahoo.com; dolcesti@cjd.ro; primarie.negrestioas@gmail.com;
consuela.duica@primariacaracal.ro; primariaselcamare@yahoo.com; primaria@orasuldarmanesti.ro;
director@dasil.ro; office@dasil.ro; primaria.titesti@yahoo.com; primarie@titesti.cjarges.ro; contact@primaria-
sinaia.ro; gheaus.cristina@primaria-sinaia.ro; primariablaj@primariablaj.ro; fonduriexterne@primaria-maneciu.ro;
contact@primaria-maneciu.ro; primcomdoljesti@yahoo.com; Programe <Programe@primariacampina.ro>;
sefserviciustrategiiproiecte@spascraiova.ro; contact@spascraiova.ro; primariacultura@yahoo.com; tulucesti@gl.e-
adm.ro; primar@dobrosloveni.ro; contact@primariaarpasudejos.ro; primar@primariaarpasudejos.ro;
office@primariasabaoani.ro; primariasabaoani@yahoo.com; primar@primariaronadejos.ro;
primariabalcani@yahoo.com; contact@primariaprejmer.ro; slatioara@vl.e-adm.ro; simonacomana@yahoo.com;
primaria@primariabt.ro; proiecte@primariabt.ro; primariabaru@yahoo.com; budesti@vl.e-adm.ro;
omana.primaria@yahoo.com; primariarazvad@yahoo.com; achizitiicaianumic@yahoo.com;
comunacaianumic@yahoo.com; primariavetrisoia@yahoo.com; primaria_zapodeni_vaslui@yahoo.fr

Subject: Act Additional - Centru de zi persoane varstnice

Stimați colaboratori,

În urma discuțiilor recente legate de implementarea proiectelor aferente investițiilor 2 și 4 din Componenta 13 – Reforme sociale din PNRR (Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități și Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă) Ministerul Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a analizat și identificat câteva modalități pentru a facilita procesul de implementare. Astfel, vă propunem întocmirea unui act adițional care să modifice anumite prevederi ale Contractului de finanțare referitoare la modalitatea de plată a facturilor emise de alți furnizori, prestatori executanți care au scopul de a susține implementarea proiectului.

În acest sens vă trimitem atasat Actul adițional, pe care vă rugăm să îl completați cu datele de identificare ale contractului/ beneficiarului (numarul contractului este cel înregistrat la autoritatea finanțatoare conform adresei comunicate la semnarea contractului). Vă rugăm să îl semnati electronic, în format pdf, și să îl transmiteți către MMFTSS la adresa de email contact.pnrr@mmuncii.gov.ro având în vedere că numărul actului adițional să corespundă pentru situația în care anterior ati semnat un alt/alte act/acte adiționale cu autoritatea finanțatoare.

Totodată, facem precizarea că în situația în care vor fi identificate erori/neconcordante, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a retransmite draftul pentru a fi resemnat.

Cu stimă,

Unitatea pentru Coordonare Sectorială PNRR
Direcția Generală Afaceri Europene, Relații Internaționale și Proiecte cu Finanțare Externă



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Str. Dem. I. Dobrescu, nr.2-4, sector 1, București, România, 010026,
Tel: +4021.315.85.56 / Int. 783
Web: www.mmuncii.ro



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

ACT ADIȚIONAL NR.

la contractul de finanțare nr.
pentru proiectul
în cadrul

Planului Național de Redresare și Reziliență - Ținta 400
Componenta 13 Reforme sociale

Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele
vârstnice

Titlu apel: PNRR/2023/C13/MMSS/I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare
pentru persoanele vârstnice

În temeiul art. 9 din Contractul de finanțare, a Ghidului solicitantului pentru apelul pe proiecte, PNRR/2023/C13/MMSS/I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice și art. 13* alin.(1) Anexa din Hotărârea nr. 209/2022 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, denumit în continuare MMFTSS, cu sediul în Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sectorul 1, București, cod poștal 010026, telefon 021-3158556, 021-3136267, poștă electronică: cabinet.ministru@mmuncii.gov.ro, CUI 4266669, reprezentată legal prin doamna Simona BUCURA-OPRESCU, având funcția de ministru, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta 13 - Reforme sociale, în calitate de Autoritate finanțatoare, denumit în continuare *Autoritate finanțatoare*,

și

Denumire, cu sediul în, str....., nr....., jud....., telefon....., poștă electronică:....., CUI, reprezentată prin domnul, Primar, în calitate de Beneficiar,

au încheiat prezentul Act adițional la contractul de finanțare nr., conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele modificări:

Articolul I. Art. 11 „Recuperarea sumelor” din cadrul Contractului de finanțare nr..... se modifică și se completează după cum urmează:

„(8) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Beneficiarul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, Autoritatea finanțatoare are dreptul de a percepe penalități în cuantum de 0,1% din suma echivalentă a obligațiilor nerespectate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a acestora.”



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Direcția Generală Juridică și Reglementare
Eduard CORJESCU, Director General

Direcția Generală Buget, Achiziții Publice,
Investiții și Administrare Patrimoniu
Diana SOARE, Director General

Gabriel GERU, Director General Adjunct

Direcția Generală Afaceri Europene, Relații
Internaționale și Proiecte cu Finanțare Externă
Ștefania ANDREESCU, Director General