CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico — economice (faza D. A\E ll I o) ¢

indicatorilor tehnico - economici, a anexei privind descrierea sumara a

investitiei propusa a fi realizata prin proiectul ,,Inﬁmtarea unui centru
comunitar integrat medico-social” si a fisei de proiect

Avand 1n vedere Referatul de aprobare nr.33.444/17 august 2021 al d-lui
Moldoveanu lIoan Alin — Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea documentatiei tehnico — economice (faza D.A.L.]), a indicatorilor tehnico
- economici, a anexei privind descrierea sumard a investitiei propusa a fi realizata
prin proiectul ,infiintarea unui centru comunitar integrat medico-social” si a fisei de
proiect.

Tinind seama de:

- raportul nr.33.445/17 august 2021, promovat de Serviciul de achizitii publice
- Compartimentul programe de finantare, relatii internationale si protocol din cadrul
Primériei Municipiului Campina;

- raportul nr.33.622/18 august 2021, promovat de Directia economica din
cadrul Primériei Municipiului Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agriculturé;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.33.623/
18 august 2021.

In conformitate cu prevederile :

- Ghidului solicitantului - Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor in
Cadrul Apelurilor de Proiecte POR/2019/9/9.1/1/7regiuni, POR/2019/9/9.1/1/BI si
POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritardi 9 - Sprijinirea Regeneririi
Economice si Sociale a Comunitatilor Defavorizate din Mediul Urban, Prioritatea de
investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitétii (DLRC);

- Ghidului solicitantului — Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor privind
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locald a Municipiului Campina pentru
figele de proiect POR depuse la C.LL.L.D. Campina - Etapa a IlI-a a mecanismului
D.L.R.C — Axa prioritara 9/prioritatea de investitii 9.1/obiectiv specific 9.1;

- Capitolului IV intitulat ” Organizarea, functionarea si finantarea centrelor
comunitare integrate” din Normele metodologice privind organizarea, functionarea
si finantarea activitatii de asistentd medicala comunitard, aprobate prin H.G. nr.
324/2019;

- art.9 si ale art.10, alin.(1) — alin.(3) din H.G. nr.907/2016 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrdri de interventii, cu modificirile si completarile
ulterioare;




- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

- O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014 — 2020, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- art.6, alin.(3) si ale art.30, alin.(1), lit.”c¢” din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.”b” si alin. (4), lit. ”’d” din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare.

In temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul admlnistrativ, cu modificdrile si completirile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.1.(1) - Se aprobd documentatia tehnico — economicid (faza D.A.L.L),
indicatorii tehnico - economici, anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse
a fi realizatd prin proiectul ,infiintarea unui centru comunitar integrat medico-
social” si fisa de proiect, conform ANEXELOR nr.1- nr.4, care fac parte integranta
din prezenta hotérare.

(2) - Principalii indicatori tehnico-economici sunt:
- valoare totala: 1.476.582,24 lei (inclusiv TVA);
- din care C+M: 534.500,64 lei (inclusiv TVA);
- durata de realizare a investitiei: 6 luni.
Art.2. — Prezenta hotdrare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului achizitii publice - Compartimentului Programe de
finantare, relatii internationale si protocol.

Presedinte de sedinta= i o= Contrasemneaza,
Consilier, Secretayr General,
Ionescu Noexrﬂ Moldo@ nu Elena
\f’qz :
Campina, 20 august 2021
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CUPRINS

FISA PROIECTULUI
FISA CU RESPONSABILITATI
BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITI:

B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:
C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):

D. BENEFICIARUL INVESTITIEIL:
E. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTIE:

2. SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII 13
2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE,

STRUCTURI INSTITUTIONALESI FINANCIARE
2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR
2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
PUBLICE

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1.PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUL:
B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI/SAU
CAIDE ACCES POSIBILE:

C. DATELE SEISMICE SI CLIMATICE:

D. STUDII DE TEREN:

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC,
ANTROPICI SINATURALIL, INCLUSIV DE
SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA:

G.INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE
ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE
AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT iNVECINATA; EXISTENTA
CONDITIONARILOR

SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE:
3.2. REGIMUL JURIDIC

A.NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE,
INCLUSIV SERVITUTI, DREPT DE
PREEMPTIUNE:

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE iN LISTELE
MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE

PROTEJATE, PRECUM §$I ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA SI IN
ZONE CONSTRUITE

PROTEJATE, DUPA CAZ: A
D. INFORMATIVOBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN
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DOCUMENTATIILE DE URBANISM, DUPA CAZ:

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI AN
A, CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICI /]
CLADIRII: ;

B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRII:
C. DESCRIEREA ARHITECTURALA:
D. DESCRIEREA FUNCTIUNILOR:
E. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEL
3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI
ALE AUDITULUI
ENERGETIC

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC,
DIN PUNCTUL DE

VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII

STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE:

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA
A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:

4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC
A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

4.3. CLASA DE RISC SEISMIC )
4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE
A. Solutiile analizate In cadrul expertizei tehnice:

b. Solutiile analizate in cadrul auditul energetic:
4.5. SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC
SI, DUPA CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A F1 DEZVOLTATE IN
CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII
A. SOLUTIILE PROPUSE DE expertului tehnic
B. SOLUTIILE PROPUSE DE auditorului energetic:

4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM

CERINTELOR $1 CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE
recomandarile expertului tehnic:

recomandarile auditorului energetic:

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE S1 ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA
5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV,
TEHNIC, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL SIECONOMIC

A.DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE
PENTRU:

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN
SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE
PROPUSA:

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC,

Pagina 3 din 32



ANTROPICI SINATURALLI, INCLUSIV DE

SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA
D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE
ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI

ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT INVECINATA:
EXISTENTA CONDITIONARILOR
SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

E. CARACTERISTICILE TEHNICE $I PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI
REZULTATE IN URMA REALIZARII

LUCRARILOR DE INTERVENTIE
5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR
INITIALE DE UTILITATI $I MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

5.3. DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE iN GRAFICUL

ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIE]L DETALIAT PE ETAPE
PRINCIPALE
5.4, COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU LUAREA IN
CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR

INVESTITII SIMILARE
B. costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/amortizare a investitiei.
5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:
A. IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL.:
B. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEL:IN FAZA DE REALIZARE, IN FAZA
DE OPERARE:

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA
BIODIVERSITATII SI A SITURILOR

PROTEJATE, DUPA CAZ:
5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR
DE INTERVENTIE:

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC,

FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII $I RISCURILOR
6.2.
?E)LECTAREAsllUSTIFICAREASCENARIULUI/OPTIUNIIOPTIM(E) ,RECOMANDAT
E
6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEL

A. INDICATORI MAXIMALI IN CONFORMITATE CU DEVIZUL

GENERAL:

B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA -
ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA
TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - SI, DUPA CAZ, CALITATIVI, IN
CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE $I
REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE
REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUNCTIE DE
SPECIFICUL $1 TINTA 'FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII,
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EXPRIMATA IN LUNI
6.4. PREZENTAREA MODULUI iN
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNC
DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE L2
APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL

PROPUNERILOR TEHNICE
A) REZISTENTA MECANICA si STABILITATE
B) SECURITATE LA INCENDIU

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE.

E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE
A ANALIZEI

FINANCIARE $1 ECONOMICE
7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI
DE CONSTRUIRE
7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU §I
PUBLICITATE IMOBILIARA
7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

7.5 ACTULADMINISTRATIVALAUTORITATIICOMPETENTEPENTRUPROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE
COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR
ACORDULUIDEMEDIU,DEPRINCIPIU,iNDOCUMENTATIATEHNICO-
ECONOMICA
ACORD DE MEDIU

7.6. AVIZE, ACORDURI §I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA

SOLUTIILE TEHNICE 61

A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE
DE EFICIENTA RIDICATA PENTRU
CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE: )

B. STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ:

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR

IN SITURI ARHEOLOGICE:

D. STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE:

E. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL

INVESTITIEL
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. PIESE SCRISE

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

TABLOURI DE TAMPLARIE

DEVIZUL GENERAL SI DEVIZE PE OBIECT;

. PIESE DESENATE

1 PLAN DE INCADRARE A01

2 PLAN DE SITUATIE A02

3 PLAN DE ARHITECTURA ETA] 1- RELEVEU A03

4 PLAN DE ARHITECTURA ETAJ 1- PROPUNERE A04

5 PLAN DE ARHITECTURA ETA] 1 - SECTIUNE A05

6 PLAN DE ARHITECTURA ETA] 1 - FATADE SUD-EST SI SUD- Al06.1

7 ‘P{EEL DE ARHITECTURA ETAJ 1 - FATADE NORD-EST SINORD- | A06.2
‘IIIES"II“ALATII SANITARE MENAJERE IS01

9 INSTALATII SANITARE MENAJERE [S02

10 | SCHEMA COLOANELOR DE APA CALDA SI RECE IS03

11 | SCHEMA COLOANELOR DE MENAJERE 1S04

12 | INSTALATII ELECTRICE- CENTRU COMUNITAR, ETA] 1 EO1

13 | SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC CENTRU SCM01.1
COMUNITAR-TECC, PAG.1

14 | SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC CENTRU SCM01.2
COMUNITAR-TECC, PAG.2

15 | SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC GENERAL-TEG SCMO02

16 | INSTALATII TERMICE- PLAN ETA] ITO1

17 | SCHEMA FUNCTIONALA- CENTRALA TERMICA 40 kW ITO2
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVBSTITIF

-
&
]

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII \.\fg{:";-'f 2
Infiintarea unui centru comunitar integrat medico-social S

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
ORASUL CAMPINA, judetul Prahova prin Municipiul Cimpina.

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
Nu este cazul

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
Orasul Campina

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE,
ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE $1 FINANCIARE

Prezenta documentatie se realizeazad in conformitate cu Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente biectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice.

Prezenta lucrare este elaborata ca urmare a necesitétii constatate de Orasul Cimpina de realizarea
a unui centru comunitar integrat medico-social la etajul cladirii situatdi pe Str. Simion
Barnutiu, nr . 12, localitatea CAmpina, judetul Prahova.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA
NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR

Proiectul isi propune sa asigure un cadru coerent de dezvoltare a serviciilor medico-sociale
orientate pe nevoile comunitdtii §i profilul demografic al acesteia, pentru cresterea accesului la
servicii medicale, la programe, servicii §i actiuni de sdndtate publicd, furnizate la nivelul
comunitdtilor, in special persoanelor ce apartin grupurilor vulnerabile.

Activitdtile desfasurate in domeniul asistentei medicale comunitare intra:

— furnizarea de servicii medicale de profilaxie cdtre membrii comunitatii;

— servicii de promovare a sdnatétii in comunitate prin educatie pentru sanétate in legiturd cu
cei mai importanti determinanti ai sanatatii (stil de viata sanatos, atitudine fati de sanatate
si fatd de de serviciile medicale, planificare familiala si sdndtatea reproducerii, nutritie,
asigurarea unui mediu sanitos);

— identificarea riscurilor pentru sénétate si a persoanelor si grupurilor vulnerabile din punct de
vedere medical sau social,;

— consilierea medicala si sociala, in limita competentelor profesionale;
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~  directionarea si monitorizarea accesului persoanelor vulnerabile citre serviciile et }G\iﬁ e
socio-educationale; N \-'5 P .-ik'_«‘,-;.\.-._ e/

— asistenta la domiciliu a gravidei, nou-nascutului si mamei, a pacientului cronic si a\*-‘f:-. UL L
vérstnicului, complementar asistentei medicale primare, secundare si tertiare; _

— asistenta medicald de urgentd in limita competentei profesionale.

— Conform prevederi HOTARAREA nr. 324 din 23 mai 2019, NORME
METODOLOGICE din 23 mai 2019 privind organizarea, functionarea si finantarea
activitdtii de asistentd medicald comunitard, capitolul IV: Organizarea, funcfionarea si
finantarea centrelor comunitare integrate, Art. 23, alin=i(1)Baremul minim pentru
organizarea centrului comunitar integrat cuprinde cel putin urmitoarele inciiperi,
punctul e) un spatiu cu dotare medicald minimala in care sd se poatd furniza consultatii de
cétre medicul de familie sau de catre medicii de specialitate care doresc sd furnizeze servicii
medicale de specialitate 1n sistem flexibil, inclusiv servicii de telemedicina si paleatie;

Beneficiarii acestor servicii sunt, cu precddere, persoanele vulnerabile din punct de vedere
medical sau social, cu accent pe populatia din mediul rural si grupurile vulnerabile (persoane cu
nivel economic sub pragul sariciei, aflate in somaj, cu afectiuni cronice, cu risc de excluziune
sociala etc).

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI PUBLICE

Activititile desfagurate in domeniul asistentei medicale comunitare, sunt urmatoarele:

o educarea comunititii pentru sinétate;

e promovarea sanatatii reproducerii §i a planificarii familiale;

¢ promovarea unor atitudini §i comportamente favorabile unui stil de viatd sanatos;

o educatie si actiuni directionate pentru asigurarea unui mediu de viatd sinitos;

e activitiayi de prevenire si profilaxie primara, secundari si tertiara;

 activitdti medicale curative, la domiciliu, complementare asistentei medicale primare,
secundare si tertiare;

e activitafi de consiliere medicali si sociali;

o dezvoltarea serviciilor de ingrijire medicald la domiciliu a gravidei, nou-nascutului gi
mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal si a batranului;

e activitafi de recuperare medicala.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se gasesc in urmétoarele situatii:

o nivel economic sub pragul sariciei;

e somaj;

e nivel educational scazut;

o diferite dizabilitati, boli cronice;

« boli aflate in fazc terminale, carc ncecsita tratamente palcative;
e graviditate;

e virsta a treia;

e Vérsta sub 16 ani;

o fac parte din familii monoparentale;

e risc de excluziune sociala.
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Serviciile si activitatile de asistentd medicald comunitari sunt asigurate de urmatoalele
profesionale: asistentul medical comunitar si mediatorul sanitar.

Asistentul medical comunitar poate desfasura activitate in urmatoarele domenii: Ingrijiri la
domiciliu, psihiatrie, social si altele asemenea.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE .
INTRAVILAN/EXTRAVILAN, SUPRAFATA TERENULUI, DIMENSIUNI IN
PLAN),

Obiectul prezentei documentatii 1l constituie avizarea lucrarilor de interventie privind infiintarea
unui centru comunitar integrat medico-social, amplasat pe Str. Simion Barnutiu, nr . 12, localitatea
Campina, judetul Prahova.

Cladirea cu destinatia la etaj de Centru Comunitar.
Suprafata terenului aferenta obiectivului de investitii este de 3786 m?.

Dimensiunile maxime in plan ale cladirii analizate sunt urmatoarele: 23.95x19.50.

B) RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SISAU CAI DE
ACCES POSIBILE;

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul de pe str. Str. Simion Barnutiu, nr . 12 are
urmatoarele vecinatati:

e la SUD —drum de acces

e la NORD — proprietate privata

e Ja EST - proprietate privata

e la VEST — proprietate privata

C) DATELE SEISMICE $I CLIMATICE,;

Constructia este localizata in Str. Simion Barnutiu, nr . 12, localitatea CAmpina, judetul
Prahova, fiind Incadrat din punct de vedere climatic si al seismicitafii terenului astfel:

* conform prevederilor din CR 1-1-4-2012 — ,,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii
vantului asupra constructiilor” amplasamentul se situeazi in zona caracterizati printr-o valoarea de
referinta a presiunii dinamice de gb = 0,4 kN/m2,

* conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 —,,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii zipezii
asupra constructiilor”, in zona corespunde o greutate de referintd de sk = 2,0 kKN/m2.

* in conformitate cu STAS 6054/77, adancimea de inghet a terenului din zona orasului
Campina este de 0,9 m.

« Conform codului de proiectare seismicd pentru cladiri P100-1/2013, amplasamentul
prezinta urmatoarele caracteristici ale miscarilor seismice care se manifestd la suprafata liberd a
terenului dupa cum urmeaza:
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e clddirea are ca destinatie principald Centru Comunitar, astfel ¢ L{Q s [z )
incadratd in clasa a II- a de importantd si de expunere la ﬂfﬂmulr Tn N ““//
categoria ,,Cladiri care prezintd un pericol major pentru siguranfa p Kmﬂ ”ﬁ“ X t\‘“ 7

e cazul prabugirii sau avarierii grave.”, la care factorul de importanta este: Y'[“""I 2
(conf. tab. 4.2);

e conform zondrii teritoriului Romaniei (Tabel A.1 din P100-1/2013) amplasamentul
se giseste in zona cu valoarea acceleratiei de varf a terenului ag = 0,35¢g (g =
9,81m/s2) pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenti de 225 ani;

e perioada de control (colt) al spectrului de raspuns, specific amplasamentului este:
Te=1,0 sec.

* Conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea
Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor", indicativ C 107-2005, Anexa D - Zonarea climaticd a romaniei pentru perioada de iarna,
amplasamentul se incadreaza in zona climatica: II pentru care temperature exterioard
conventionald de calcul pentru perioada rece a anului, Te=-15°C.

D) STUDII DE TEREN:(I) STUDIU GEOTEHNIC PENTRU SOLUTIA DE
CONSOLIDARE A INFRASTRUCTURII CONFORM REGLEMENTARILOR
TEHNICE IN VIGOARE;(Il) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE, PRECUM
STUDII TOPOGRAFICE, GEOLOGICE, DE STABILITATE ALE TERENULUI,
HIDROLOGICE, HIDROGEOTEHNICE, DUPA CAZ;

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiecitvul de investitii analizat nu necesita efectuarea
unor studii generale de teren.

E) SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE;

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt
urmatoarele:

* Alimentare cu apa: Asigurata de la reteaua orasului.

* Racordul la canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteava de canalizare
oraseneasca.

* Energia electrica: Asigurata de la reteaua orasului.

* Energia termica: Centrala termica proprie pe gaz.

F) ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC,
ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT
AFECTA INVESTITIA;

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

G) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE
ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT
SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR
SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE.

Pe amplasament sau in zona imediat Invecinata nu existd monumente istorice / de arhitectura sau
situri arheologice. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie
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3.2. REGIMUL JURIDIC

INCLUSIV SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE; ~—

Conform Extrasului de Carte Funciari pus la dispozitie de beneficiar, atit terenul cat si
constructiile aferente obiectivului analizat se afla in domeniul public al localitatii Campina.

B) DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE;

Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat pe Str. Simion Barnutiu, nr . 12,
localitatea Campina, judetul Prahova si are destinatia principala de Centru Comunitar,

C) INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR
ISTORICE, SITURIT ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI1
ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA SI IN ZONE CONSTRUITE
PROTEJATE, DUPA CAZ;

Amplasamentul studiat este situat in interiorul perimetrului de protectie fati de obiective cu
valoare de patrimoniu. Cladirea nu este clasat si nici in curs de clasare ca monument istoric.

D) INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE
DE URBANISM, DUPA CAZ.

Nu este cazul

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICT:

A) CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA;

Imobilul compus din trei etaje cu functiunea de Centru Comunitar, se incadreaza in ,clasa II de
importanta”

B) COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ;
Nu este cazul

C) AN/ANUPERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE
CONSTRUCTIE;

Nu este cazul
D) SUPRAFATA CONSTRUITA;
Suprafata construita existenta: Sce = 360 mp
E) SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA

Suprafata desfasurata existenta: S¢. = 760 mp
F) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI,

Nu este cazul
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G) ALTI PARAMETRI, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SINATURA CQNS}
EXISTENTE.

DESCRIEREA ARHITECTURALA:

Regimul de indltime: P+1E;
inéljcimea cladirii: 13,00 m;

Numar de scari: 2;

Téamplaria: tamplarie clasica;

Tip acoperis: Acoperis tip sarpanta;
Tip invelitoare: Tigla Ceramica.

Descrierea Functionald a situatiei existente:

RELEVEU

NIVEL CAMERA ARIE (mp)
ATELIER 16,27
BIROU 16,49
CABINET MEDICAL 28,45
CABINET MEDICAL 36,37
CABINET MEDICAL 40,33
CASA SCARII 7,38
CASA SCARII 10,16
DEBARA 2,06
DEPOZIT 8.84
DEPOZIT 8,89

ETA) DEPOZIT 10,83
DEPOZIT 12,67
GR SANITAR 0,99
HOL 6,29
HOL 22,89
HOL 29,67
MAGAZIE 4,59
MAGAZIE 578
TERASA 16,26
SUPRAFAT UTILA 285.20 m?
SUPRAFATA CONSTRUITA 360 m?

DESCRIEREA FUNCTIUNILOR:

Descrierea functionala detaliata pe nivele in situatia existentd cat se regaseste in partea desenti a
prezentei documentatii.

* Destinatia principald: Centru Comunitar ;
* Destinatia incaperilor: cabinete medicale, spatii anexe aferente incaperilor;
* Asigurarca circulatiei pe orizontald: Palier la fiecare nivel;

Asigurarea circulatiei pe verticald: Rampe de scari.

34. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR
EXPERTIZEI TEHNICE §1/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC

1) Analiza stirii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.
Nu este cazul
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2) Analiza starii constructiei pe baza auditului energetic:
Nu cste cazul

3) Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:
Nu este cazul.

3.,5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL S§I ANALIZA
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII.

Pénd in prezent clddirea a beneficiat de reabilitarea invelitoarei insa a suferit degradari atat
la partea de constructie cat si la instalatiile aferente, acestea avand durata de viata depasita.

Obiectivul analizat este amplasat de pe Str. Simion Barnutiu, nr. 12 si are o forma in plan
asimetrica. Cladirea este compusa din 3 nivele — etajul 1 este cel studiat.

Identificarea structurii de rezistenta a clidirii s-a efectuat pe baza releveului acestuia, a
investigatiilor vizuale i a cartii constructiei daca aceasta a fost pusa la dispozitie de beneficiar.
Cladirea cu destinatia principald de Centru Comunitar prezinta o structura de rezistenta alcatuita
astfel:

* Infrastructura: Fundatii din beton;

* Suprastructura: Zidarie portanta din caramida plina fara elemente de confinare.
* Plangeu: Beton armat monolit peste parter si lemn peste etajul 1;

= Peretii exteriori: Caramida plina 30, 50 cm;

* Peretii interiori: Caramida plina 20,10 cm;

1) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE:
Starea tehnicd a elementelor de rezistenta:
Pereti exteriori:
e Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante.
Plansee:

e Nu prezinta fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante.

In urma inspectiei tehnice a cladirii s-au constatat degradari la nivelul urmitoarelor elemente:
Partea opaca:

e finisajul la interior este invechit gi incepe si se degradeze;

e tencuiala fisurata si exfoliatd pe anumite zone;

Partea vitrata:
e tamplaria clasica este degradata si necesita inlocuire

Terase/sarpante:
e planseul de la ultimul etaj este izolat termic din constructia cladirii
e acoperisul la interior s-a degradat in timp, aparind igrasie din cauza infiltratiilor de
apa;
¢ Invelitoare recent schimbata
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2) SECURITATE LA INCENDIU: ON
Date generale — incadrarea in normative: NG

* Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,,Normativ de siguranti Ta foé’
constructiilor” — P.118-99, ,Normativ privind protectia clidirilor de locuinte” NP057-2002) si
reglementirile tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

* Conform “Normativ de siguranta la foc a constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de
rezistenta la foc este I1.

» Categoria de important: C - normala.

* Clasa de importanta: II — conf. Normativ P 100-2013.

* Situatia actuala privind existenta unor sisteme, instalatii gi dispozitive de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu: Clidirea nu este necesara a fi echipata cu instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu

af

. Cladirea nu este echipatd cu iluminat de securitate pentru evacuare, potrivit prevederilor art.
7.23.7. din Normativul 17-2011.

3) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR:

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de timplirie, pe
glafurile interioare si pe fata interioard a peretilor exteriori, ca urmare a condensirii vaporilor
acumulati, ca urmare a unei ventilatii necorespunzitoare a inciperilor.

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redus datorita aparitiei fenomenului de
condens urmat de mucegaire.

Gradul de uzura al etajului studiat este ridicat datorita infiltratiilor de apa de la acoperisul
vechi si necesita refacerea la interior a finisajelor.

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la
exigentele persoanelor cu handicap”, indicativ NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001 s-au
constatat urmatoarele aspecte cu privire la configurarea si echiparea spatiilor pentru igiena
personala —camere de baie si grupuri sanitare din prisma asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei
calitdti corespunzétoare in exploatare:

* cladirea nu este prevazuta cu grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati - nu respecta
cerintele generale si configurarea sptaiilor potrivit prevederilor normativului NP 051/2000.

4) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE:;:

Conform cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantd in exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinfa de sigurantd in exploatare, presupunc
protectia utilizatorilor (inclusiv copii, persoane varstnice §i persoane cu handicap), in timpul
exploatarii unei clddiri i are in vedere urmatoarele conditii tehnice de performants:

* A. Siguranta circulatiei pietonale;

* B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
» C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

* D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;

» E. Siguranta la intruziuni gi efractii.

S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma
asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei calititi corespunzitoare in exploatare:

* scarile de acces in imobil se afl3 intr-o stare buna, nu prezentind pericol de accidentare.
* usa de la accesul principal nu este securizata (card, interfon, cifru etc.);
* sunt prevazute elemente de inchidere a cladirii: usi, ferestre.
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Conform cu ,,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban & zéhgi I O A

exigentele persoanelor cu handicap”, indicativ NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/20071; s=au—
constatat urmatoarele aspecte cu privire la existenta si conformitatea rampelor de acces in cladire
din prisma asigurarii prescriptiilor In vigoare si a unei calititi corespunzitoare in exploatare:

* cladirea clidirea nu este prevazutd cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilititi dar
aceasta nu respecta cerintele de Conformare a rampelor de acces potrivit prevederilor normativului
NP 051/2000.

5) PROTECTIE iMPOTRIVA ZGOMOTULUL:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a
elementelor delimitatoare astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel
corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitaa, asigurandu-se totodata un
confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerioan si/sau de impact, se stabileste in functie de
natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje, tehnologii, activitati urbane, etc).

La momentul actual, clddirea nu prezinti o protectie impotriva zgomotului exterior datoriti
neetangeitatii tAmplariei clasice.

Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.

6) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA:
Ferestre din lemn simple sau cuplate, intr-un canat, cu geam clar de 4mm grosime prezinti
un mare grad de uzura fizica ducand astfel la o pierdere accentuata de caldura.

7) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmitoarele aspecte:
 consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viata;
* materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viati
indelungat si pot fi reutilizate;
* genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;
* au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural ;
* Isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesititi
viitoare;
* asigurd calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o clidire sa fie sustenabild trebuie si permitd modificiri si adaptiri ulterioare in
functie de necesitdtile actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie sd asigure confortul ocupantilor si
toate acestea la costuri cat mai scdzute in exploatare.

Deoarece existd posibilitatea degradérii in timp datoritd modului de exploatare este esentiald
monitorizarea cladirilor pe intreg ciclul de viata dar si educarea comunitétii in scopul intretinerii si
a investirii in dezvoltarea lor §i a zonelor limitrofe. Contextul actual privind sustenabilitatea
resurselor cat si din punct de vedere al utilizarii judicioase a resurselor naturale la nivelul cladirii,
este justificata cladiri care stimuleazi dezvoltarea unui mediu sigur §i sdndtos pentru comunitate si
care descurajeaza discriminarea si alte acte cu efect negativ asupra societatii.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ%,/A
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR
DIAGNOSTICARE:

4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

Nu este cazul

|

4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

Nu este cazul

4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

Nu este cazul

4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC
Nu este cazul

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:
Nu este cazul

4.5. SOLUTHLE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL
TEHNIC S$I, DUPA CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN
CADRUL DOCUMENTATIEI

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC
Nu este cazul

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:
Nu este cazul

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A
ACESTORA

Utilizarea eficientd a energiei 1n cladiri $i diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea
unor lucrdri de reabilitare termicd atdt la anvelopa clidirii, cit si la unecle componente ale
sistemului de incélzire (dupd caz), in conditiile asigurdrii cerintelor fundamentale de calitate in
constructii prin utilizare de produse pentru constructii si tehnologii performante, conforme cu
specificatiile tehnice aplicabile.

Solutiile constructive propuse se referd numai la reabilitdri termice cu sisteme termoizolante
agrementate in Romania si nu se referd la materiale termoizolatoare si conexe agrementate in
Roménia. Se recomanda ca sistemele termoizolante utilizate sa asigurc o durata dc viata de
minimum 15 ani,

Este necesar si obligatoriu ca in etapa de executie sa se utilizeze produse de constructii pentru
care existd documente de atestare a conformitafii - certificat de conformitate/declaratic de
performanta, in concordantd cu cerintele si nivelurile minimale de performanti previzute de actele
normative §i referintele tehnice in vigoare.
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Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gt\ ie
nediscriminarea:

N Se propune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjuritor, ruspzb\ﬁv -
utilizarea de materiale care nu intretin arderea. Aceasta solutie prevede izolarea integral3 a peretllor
de compartimentare cu vata bazaltici.

. Se propune crearea de facilitafi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu
dizabilitai respectiv realizarea unui lift de acces (servoscara) pentru persoane cu deficiente
mecanice §i motrice ale membrelor si cu deficiente ale aparatului ocular.

Din punct de vedere al impartirii spatiilor propunem:

PROPUNERE
NIVEL CAMERA ARIE (mp)
GS PERSOANE CU DIZABILITATI 5,16
ARHIVA 2,06
BIROU 16,49
CABINET CONSILIERE MEDICALA 11,06
CABINET CONSILIERE SOCIALA 10,14
CABINET CONSILIERE SOCIALA 11
CASA SCARIl — ACCES ANGAJATI 8,81
CASA SCARII 16,1
CHICINETA 5.10
DEPOZIT 8,81
DEPOZIT 3,06
GS PERSONAL 8,14
SPATIU IGIENIZARE S| DEPOZITARE 2,69
MATERIALE CURATENIE S| DEZINFECTIE
GS UNISEX 9,97
SPATIU DEPOZITARE 165
ETAJ DESEURI MEDICALE '
HOL 6.29
HOL 7,85
HOL 25,73
HOL 27,8
SALA DE CONSILIERE 10,33
SALA DE CONSILIERE 11,64
SALA DE CONSILIERE CU SPECIFIC oI
EDUCATIV -
SALA DE CONSILIERE CU SPECIFIC P
EDUCATIV '
CABINET MEDICAL 9
SALA TRATAMENT 12,65
TERASA 16,09
VESTIAR 4,59
SUPRAFAT UTILA 279.7 m*
SUPRAFATA CONSTRUITA o

DESCRIEREA FUNCTIUNILOR:

Descrierea functionald detaliata pe nivele in situatia propusa se regaseste in partea desenti a
prezentei documentatii.

» Destinatia principala la etaj: Centru Comunitar ;

» Destinatia propusa a incéperilor: cabinete medicale, sala de consiliere, spatii cu dotari
medicale, grupuri sanitare pentru personal si pacienti, birouri, arhiva si vestiare;

* Asigurarea circulatiei pe orizontala: Palier la fiecare nivel;
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5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC,
CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC,
CUPRINZAND:

A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:
1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:
Nu este cazul

2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale
si a componentelor artistice, dupa caz:
Refacere finisaje interioare:

VARIANTA 1 VARIANTA 2

Lucrdrile  propuse  asupra  clementelor | Se propune aceeasi solutie ca in varianta 1
nestructurale sunt de tip curent si constau in
reparatii locale §i refacerea corespunzitoare a
finisajelor.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitati:

» zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata
in addncime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa
tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolatiei.

» refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate, unde tencuiala inifiald este desprinsd pani la
zidarie;

Repararea a fisurilor existente in pereti

Zidaria de cdramida a avut o comportare satisfacitoare pana in prezent, fisurile identificate provin
in general datorita infiltratiilor de apa.

In timpul executiei se va verifica in intregime starea tencuielilor, iar in zonele unde tencuiala este
fisurata gi are tendintd de exfoliere, tencuiala se va indeparta .

Toate fisurile identificate in zidérie se vor repara parcurgind urmatoarele etape:

« se desface tencuiala, pe ambele fete ale peretelui, pe o zona care depiseste cel putin 80 [cm]
fisura pe tot conturul;

* se curata cirdmizile de resturile de mortar, se curiti rosturile dintre cirdmizi pe o adancime de
cca. 10...15 [mm];

* se curata fisura folosind perii de sdrmd, apoi prin suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa
sub presiune;

« fisurile cu deschidere mai mica de 2 [mm] se injectcazi cu amestecuri pe baza de risini
epoxidice,

3) Interventii de protejare/conservare a elementelor naturalc si antropice cxistcnte valoroase,
dupa caz:
Nu este cazul

4) Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fird modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei:
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VARIANTA 1 VARIANTA 2

-s¢  propune  demolarea  peretilor  de | Se propune aceeasi solutie ca in varianta 1
compartimentare cu grosimi mai mici de 5 cm
-s¢ propune demolarea grupului sanitar
dezafectat de pe casa scarii — din zona birourilor
-se propune recompartimentarea intregului etaj
pentru acomodarea noilor functiuni — cabinete
medicale, sali de consiliecre in grup si
individuale

-se propun grupuri sanitare pe sex pentru
personal si vizitatori

-se propune o chicineta infr-un spatiu de
depozitare

-in zonele unde sunt propuse grupuri sanitare se
va realiza o sapa de minim 5 c¢cm grsoime cu
panta de scurgere

-pe toata suprafata etajului se va realiza o sapa
de 2 cm grosime cu pentru aplicarea unui PVC
medical

Toate compartimentarile se vor realiza din pereti Ghips-Carton cu urmatoarele indicatii

« Perete Gips Carton de 10 ¢cm - Perete despartitor simplu cu o grosime de 100 mm, avand
constructia portantd cu profile d¢ CW 75mm si panotarea pe ambele laturi cu plici din
gipscarton fonoizolant cu grosime de céte 12,5 mm. Captusirea la interior cu un strat de 5
cm vata minerala semirigida 100kg /m3. Cadrele usilor se vor borda cu profile speciale UA

* Perete Gips Carton de 10 cm - Perete despdrtitor simplu cu o grosime de 100 mm, avand
constructia portantd cu profile de CW 75mm si panotarea pe ambele laturi cu plici din
gipscarton rezistente la umezeala cu grosime de cite 12,5 mm. Captusirea la interior cu un
strat de 5 cm vata minerala semirigida 100kg /m3. Cadrele usilor se vor borda cu profile
speciale UA

* Perete Gips Carton de 10 cm - Perete despirtitor simplu grosime 100 mm, avand
constructia portantd cu profile Knauf CW 75 si panotare pe o latura cu placi de gipscarton
rezistente la umezeala de 12.5mm si pe o latura cu plici din gipscarton fonoizolant cu
grosime de 12,5 mm. Captusirea la interior cu un strat de 5 cm vata minerala semirigida
100kg /m3. Cadrele usilor se vor borda cu profile speciale UA

* Perete Gips Carton de 7,5 cm - Perete despirtitor simplu grosime 75 mm, avand
constructia portantd cu profile CW 50 si panotare pe o singura latura cu placi de gipscarton
rezistente la umezeala de 12.5mm . Captusirea la interior cu un strat de 5 cm vata minerala
semirigida 100kg /m3. Cadrele obiectelor sanitare se vor borda cu profile speciale UA

* Sapa autonivelanta grosime S5cm + hidroizolatie tip Ceresit aplicata la rece cu
pensula/gletiera, ridicata min. 30cm peretii adiacenti + finisaj*

¢ Sapa autonivelanta 2-3cm + Role PVC medical

5) Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

VARIANTA 1 [ VARIANTA 2
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-compartimentarea cabinelor de dus si WC se
vor realiza utilizand panouri de HPL rezistente
la umezeala

\

-compartimentarea cabinelor de dus
vor realiza utilizand panouri de PVC

Toate compartimentarile se vor realiza tinand cont de urmatoarele indicatii
- Panouri de 3-5 cm - panou despartitor din HPL / PVC cu o rezistenta ridicata la umiditate
avand prinderile, balamalele, picioare de sustinere compartimentare din otel inoxidabil si

rezistent la rugina

6) Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al

constructiei existente;
Nu este cazul

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, S1 A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE
IN SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA:

1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A

CLADIRII:

a. Izolarea termicd a fatadei - parte opacd — a peretilor exteriori inclusiv a peretilor de
la demisol cu sistem termoizolant amplasat la interior;

Nu este cazul

b. Izolarea termicd a fatadei — parte vitrati:

VARIANTA 1

VARIANTA 2

-solutia technicd propusd consti in inlocuirea
tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei

aferente accesului in clddirea publicd, cu
tdmplarie  termoizolantd cu  urmatoarele
caracteristici
- geam termopan cu 2 garnituri de
ctansare

- profile PVC cu 4 camere izolatoare

-solutia tehnicd propusd constd in inlocuirea
tAmplariei exterioare existente, inclusiv a celei

aferente accesului in clidirea publici, cu
tampldrie  termoizolantd cu  urmatoarele
caracteristici
- geam termopan cu 3 garnituri de
etansare

- profile PVC cu 7 camere izolatoare

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitati:

» demontare tamplarie exterioara existenta;

* montare tAmplarie exterioard termoizolanti cu glaf exterior;
- transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Cerintele constructive pentru timplaria exterioard termoizolantd din profile lemn stratificat cu glaf

exterior, sunt:

» Profile: Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,1 W/m2K
» Geamul: Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,1 W/m2K;

» Clasa de reactie la foc: min. C-s2, d0;
* clasa A;

« feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

» glaf exterior.
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Caracteristicile tehnice principale ale tAmplariei exterioare termoizolante, sunt:
» comporlared la incovoiere din vant: clasa C4;

» rezistenfa la deschidere-inchidere repetatd: ferestre - min. 30.000 cicluri, ugi - min.
cicluri; L
» etangeitatea la apa; min. Clasa E900;

* permeabilitatea la aer: Clasa 4;

* numarul minim de schimburi de aer:0,5 schimburi/ori;

» izolarea la zgomot aerian: in functie de categoria strizii - 35 dB.

c¢. Termoizolarea plangeului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei:
Nu este cazul

2) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A
SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM:

a. Inlocuirea cazanului din centrala termicil proprie: Se vor realiza conform planselor
anexate. Solutia adoptata pentru incalzirea imobilului este compusa dintr-o centrala
pe gaze naturale in condensatic amplasata in spatiul special amenajat (conform
planurilor de arhitectura), distributie in sapa si la plinta, sisteme de incalzire cu
ajutorul corpurilor statice. Sursa de cildurd pentru imboil va fi o centrala murala
avand o capacitate termica de 40kW si va produce api caldd 80/60°C. Centrala
termicd pe gaze naturale este prevazuta cu detector pentru gaze naturale cu prag de
sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al
cazanului (vezi proiectul de specialitate de alimentare cu gaze naturale) si priza de
aer proaspat, corespunzator dimensionate puterii termice instalate. Cazanul vor fi
furnizat complet echipat cu supape de sigurantd, cu un termostat temperatura
maxima si termostat de camera. Centrala termica pe gaze naturale este prevazuta cu
kit coaxial orizontal de admisie aer de combustie / evacuare gaze de aer.

b. finlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare: Se vor realiza conform planselor
anexate: Incilzirea spatiilor interioare, la nivel de temperaturd precizat in standarde
(1907/2-97) se va realiza prin montarea corpurilor statice de incalzire din otel
alimentate cu apa calda 80/60°C

c. Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire: Se vor realiza
conform planselor anexate

3) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI
ELECTRICE $I/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU:
a. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: nu se vor instala sisteme
alternative de producere a energiei termice.

4) LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A IN STALATIEI DE ILUMINAT
iN CLADIRI:

a. Reabilitarea instalatiei de iluminat: se vor folosii corpuri de iluminat noi tip LED.

b. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente s1 incandescente: se vor folosii corpuri
de iluminat noi tip LED.
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5) DEMONTAREA INSTALATIILOR $I A ECHIPAMENTELOR MONTATE" A,lit:m:
PE FATADELE/TERASA CLADIRI, PRECUM §I MONTAREA/REMON@@RLM Yoz
ACESTORA DUPA EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE: UL >=>

6) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE IN ZONELE DE INTERVENTIE:
Nu este cazul

7) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECTIE, N SCOPUL ELIMINARII
INFILTRATIILOR LA INFRASTRUCTURA CLADIRII:
Nu este cazul

8) CREAREA DE FACILITAT[ /" ADAPTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
PERSOANELE CU DIZABILITATTI:

a. Realizarea unui lift de acces la etaj (servoscara)

VARIANTA 1 ' VARIANTA 2

Solutia tenica propusa pentru adaptarca | Se propune aceeasi solutie ca in varianta 1
infrastructurii si crearea de facilitati pentru
cladirea existenta, consta in:

* Realizarea unui lift de acces la etaj
(servoscara);

9) LUCRARI SPECIFICE NECESARE OBTINERII AVIZULUI ISU:
a. Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu:

Nu este cazul

b. Instalatii de limitare si stingere a incendiilor
Nu este cazul

10) REABILITAREA/ MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE, INLOCUIREA
CIRCUITELOR ELECTRICE DETERIORATE SAU SUBDIMENSIONATE:

VARIANTA 1 VARIANTA 2

Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea | Se propune aceeasi solutie ca in varianta 1
instalatiei electrice consta in:

* Inlocuirea tablourilor electrice existente in
cladire;

+ inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu
energie electricd a consumatorilor si Inlocuirea
prizelor aferente circuitelor electrice.

Inlocuirea tablourilor electrice existente cuprind, in principal, urmatoarele activitati:
* deconectarea alimentarii cu energie electrica a tabloului de la nivelul sursei de energie electrica;
* transportul materialelor necesare pentru inlocuirea tablourilor electrice (conductori, trusa de
interventie, etc);
* demontarea tablourilor electrice existente;
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» montarea tablourilor electrice propuse;
» verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice, in urma lucrarilor efectuate;
» refacerea finisajelor in zonele de interventie;
» curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
« tablouri electrice complet echipate;
» tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
* materiale pentru refacerea finisajelor.

Inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electricd a consumatorilor si inlocuirea
prizelor aferente circuitelor electrice implica, in principal, urmatoarele activitati:
* stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;
» tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;
* transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de
protectie, doze, etc);
» impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalatic
electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;
» realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea corespunzatoare;
» verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;
» refacerea finisajelor in zonele de interventie;
» curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
» conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea conductorilor
care se vor inlocui;
* doze de derivatie sau doza de ramificatie;
* tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
* banda izolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilot/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor/cablurilor sa fie
corespunzatoare intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile
protectiilor electrice de la nivelul tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii
circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga
instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului 17-2011.

11) LUCRARI DE MODERNIZARE A INSTALATIEI DE PARATRAZNET
Nu este cazul

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC,
ANTROPICI $I NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT
AFECTA INVESTITIA

Nu au fost identificafi factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE
ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE
AMPLASAMENT SAU N ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA
CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE

Nu este cazul
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E. CARACTERISTICILE TEHNICE $I PARAMETRII SPECIFICI INVES 1 "'ﬁ'i U}
REZULTATE IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE
Nu este cazul

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV EST IMARI
PRIVIND DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE
ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu este cazul

5.3. DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU
DATELE PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI,
DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Investitia se estimeaza a se realiza in 3-6 luni

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEIL:- COSTURILE ESTIMATE
PENTRU REALIZAREA INVESTITIEL, CU LUAREA iN CONSIDERARE A
COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE;- COSTURILE ESTIMATIVE DE
OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A INVESTITIEL

Valoarea totald cu detalierea pe structura se gaseste in devizul general anexat

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

A. impactul social si cultural;

Beneficiarii centrului comunitar integrat primesc servicii medicale comunitare indiferent de
statutul de asigurat sau neasigurat in sistemul de asiguriri sociale de sindtate

B. estimiri privind forfa de muncii ocupati prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Locuri de munci estimate a se creea in faza de executic a prezentei investitii este de: 10-12
persoane,

Locuri de muncd estimate a se creea in faza de operare a prezentei investitii este de: 6-10
persoane.

C. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si
a siturilor protejate, dupi caz.

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor publice are ca efect reducerea
costurilor de intretinere cu incélzirea, diminuarea efectelor schimbdrilor climatice prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd si cresterea independentei energetice prin reducerea consumului
de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru incilzire

Lucrdrile propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al
impactului asupra mediului. Atat in perioada de executie a lucririlor propuse in Scenariul 1 gi 2, cét
s1 in perioada de exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare
fata de situatia existentd asupra solului, microclimatului, apelor de suprafati, vegetatiei, faunei sau
peisajului. Detalierea celor prezentate anterior se realizeaza in continuare.
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1) PROTECTIA APELOR: N
* Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinitatea luer; anior mﬁlgjclawo

fi stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonata special amenajata intr-o zona marinalta,

prevézutd cu o pantd astfel incat apele pluviale si eventualele scipari de carburanti si fie retinute
intr-un separator de produse usoare. Impurificarea apelor poate apirea i in cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la maginile §i utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri
fiind cantitdti mici nu pot infecta apa subterana. In timpul executiei lucrarilor, daca se respecta
tehnologia de lucru, nu se emit substante care sa afecteze calitatea apelor din panza freatic si a
celor de suprafatd. Se poate aprecia cd impactul acestei activitdfi asupra apelor de suprafati si
subterana este nesemnificativa.

* Poluanti in perioada de exploatare: Obicctivul nu va avea nici o influenti asupra apelor de
suprafatd si a celor de adincime prin masurile ce se vor lua pentru preintdmpinarea exfiltratiilor,
apele uzate fiind colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a clidirii. Se va realiza
executia corespunzitoare a retelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitirii pierderilor
accidentale in ape, pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat luandu-se strict in considerare
respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG
nr.188/2002, modificatd prin HG nr. 352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

2) PROTECTIA CALITATII AERULUL

* Poluanti in perioada de executie: Executia lucrarilor de constituie, pe de o parte, o sursi de emisii
de praf, iar pe de altd parte, sursd de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili
(produse petroliere distilate) in motoarele utilajelor necesare efectudrii lucririlor propuse
(autocamion, autobasculantd, buldoexcavator, automacara, autobetonieri). Emisiile de praf, care
apar in timpul executiei lucrdrilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe ciile de acces
din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER este de scurtd duratd si limitd in timp
(perioada de executie).

* Poluanti in perioada de exploatare: Dupa darea in folosintd, poluantii pentru aer sunt reprezentanti
de gazele de ardere emanate de centrala termicd. Se va asigura controlul si verificarea tehnica
periodicd a centralelor termice §i instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfisurare a
procesului de ardere, cu respectarea legislatiei specifice.

3) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI:
* La realizarea lucrdrilor se vor lua méasuri prin care si nu se afecteze calitatea solului in cazul unor
scurgeri accidentale de produse petroliere de la maginile si utilajele din timpul executiei, aceste
scurgeri fiind in cantititi mici, ele nu pot infecta solul.
* Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectdrii si depozitarii temporare a deseurilor
s1 se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor
va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei.
* Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe
neautorizate.
« In urma celor previzute mai sus putem considera cd impactul asupra solului gi subsolului este
minim.

4) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:

* Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de
la utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, in
unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasd frecventi si durata este cca. 8-10 ore/zi.
Nivelul total de zgomot este previzut in STAS de a nu depdsi 70 dBA la limita perimetrului
construit g1 sub 50dBA la cel mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fati de locuinte
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nu este foarte mare, insd nu implica inconfortul locuitorilor decét pe perioade limi
lucrarile generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei, anunfate din limp,
corespunzator pentru limita la maxim efectul de disconfort.

masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru
evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sinitatii populatiei.

5) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:
* Lucririle propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau
exploatare, deci nu necesiti luare de masuri de protectie impotriva radiatiilor.

6) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES
PUBLIC:

* Pentru protectia mediului §i a sdnatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se previad misurile ce
se impun a fi luate pentru lucrdrile de constructii. Toate masurile luate sunt in concordantd cu
prevederile din OUG 195/2005.

* De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua mésuri pentru evitarea disiparii de pamant si
materiale de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea
amplasamentului, pentru interzicerea depozitirii de pimant excavat sau materiale de constructii in
afara amplasamentului obiectivului, in locuri neautorizate, iar pdmantul excavat va fi utilizat pentru
reamenajarea si restaurarea terenului.

* Pentru sigurantd, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic
si Intretinute incd din faza de constructie. Imprejurul obiectivului sunt prevazute suprafete destinate
spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu gi vor fi intrefinute corespunzitor.

» Tot pentru protectia agezdrilor umane, se vor asigura misuri pentru incadrarea nivelului de
zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor
negative asupra sanatatii populatiei.

7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI ST FAUNEI TERESTRE

* Situarea amplasamentului nu implica si nu determina — direct sau indirect — nici un impact asupra
florei §i faunei existente in acesta zond, intrucit imobilul este situat in mediu urban.

* Activitdtile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor
speciilor de plante si nu altereaza populatiile de pasdri, mamifere, pesti, amfibieni, reptile,
nevertebrate protejate sau nu. Investitia nu modificd dinamica resurselor speciilor de pesti si nu
afecteaza spatiile pentru adaposturi, de odihnd, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale
pasérilor. Vegetatia nu va fi afectata.

» Intrucét impactul general asupra biodiversitatii prin lucrérile previzute este redus, nu au reiesit ca
necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

A. prezentarca cadrului de analizd, inclusiv specificarca perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinta;

Nu este cazul

B. analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
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Nu este cazul

C. analiza financiar3; sustenabilitatea financiara;
Nu este cazul
D. analiza economicd; analiza cost-eficacitate;
Nu este cazul
E. analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Nu este cazul

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-!ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN _PUNCT
DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI
RISCURILOR

Din punct de vedere al investitiei varianta 1 este cea eficienta

6.2. SELECTAREA $I JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E),
RECOMANDAT(E)

Scenariul tehnico-economic recomandat de cétre elaborator este Varianta 1.
Tn vederea justificirii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmitoarele:
 Din punct de vedere tehnic, Varianta 1 asiguri o eficientd energetica similara cu Varianta
2.
* Din punct de vedere financiar, varianta 1 necesita investitii mai mici fata de varianta 2.
* Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinti aceleasi riscuri.

Din analiza informatiilor de mai sus, rezultd concluzia asupra alegerii Varianta 1 (cu
investitie medie) ca variantd optima din punct de vedere tehnico — economic.

In alegerea variantei optime, au fost luate in considerare si avantajele pe care
le implicd varianta medie (varianta cu investifie medie) raportat la varianta zero
(varianta fara investitie).

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI
INVESTITIEL:

A) INDICATORI MAXIMALIL, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE
INVESTITII, EXPRIMATA IN LEL, CU TVA §I, RESPECTIV, FARA TVA, DIN CARE
CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M), IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL;

VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
inclusiv T.V.A. — total: 748.853.30 lei;
exclusiv T.V.A. — total: 632.767.48 lei;

CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):
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inclusiv T.V.A. : 534.500.65 lei;
exclusiv T.V.A. : 449.160.21 lei;

B) INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - EL L\ NE E\: = _{;ji_,/--,," 4
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVUL 5
DE INVESTITII - SI, DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE, NORMATIVELE §I REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE;

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea
lucrdrilor): 5 ani

C) INDICATORI FINANCIARI, ~ SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, ~ DE
REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI
OBIECTIV DE INVESTITII;

Nu este cazul

D) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA
IN LUNL.

Durata de executie a lucrdrilor de interventie este de: 3-6 luni

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR
TEHNICE

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotirari ale autoritdtii locale, standarde
referitoare la activitatea din domeniul constructiilor vor fi incluse in proiectul tehnic si in detaliile
de executie.

Toate performantele, care sunt necesare realizdrii sau functiondrii corespunzatoare a intregului

obiect, se vor include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si trebuiesc executate, chiar daci
in etapele prezentate in actuala documentatie, nu sunt prezentate separat.

A)REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Nu este cazul

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmiri respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguran{i la foc a
constructiilor” — P.118-99, ,Normativ privind protectia clddirilor de locuinte” NP057-2002) si
reglementarile tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Cladirea proiectatd se incadreaza in nivelurile de performantd previzute de reglementdrile
tehnice pentru siguranti la foc. Conformarea la foc este corespunzitoare in accepfiunea
prevederilor art. 2.2.10. din Normativul P 118-99.

Pagind 28 din 32



Lucririle propuse pentru securitatea la incendiu sunt:

» Instaltii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu:

Cladirea nu este necesara a fi echipata cu instalatie de detectie si semnalizare
incendiu

» Instalatii de limitare si stingere a incendiilor:
Cladirea nu este necesara a fi echipata cu instalatie de hidranti interiori

C)IGIENA, SANATATE SI MEDIU iNCONJURATOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

* Pentru realizarea lucrdrilor propuse, au fost prevazute finisaje ce nu contin
substante toxice sau care sd emita gaze nocive.

* Printr-o ventilare corespunzitoare se elimina formarea condensului si a mucegaiului.

+ Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fard asperitati.

* Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti,
substante dezinfectante lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientald vizuala:

« In spatiile proiectate, asigurarea cantititii si calitatii luminii naturale si artificiale,
se realizeazd in conformitate cu normele de igiend si sanatate previzute in STAS
6646.

* Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial.
Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in
functie de destinatia spatiului respectiv gi cerintele de temd. Se vor respecta
prevederile STAS 6221 “Iluminatul natural si artificial al incaperilor civile si
industriale”.

Igiena auditiva:

 Pentru prevenirea depésirii nivelului de solicitare auditivd normald, conform Legii
10/1995, cap.Ill F, s-au luat masuri constructive corespunzatoare la nivelul
anvelopei cladirii.

Refacerea si protectia mediului:

* nu este cazul

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarca
p s

cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantd in exploatare” - indicativ NP 068-02 si

prescriptiile in vigoare, asigurdndu-se astfel garantia unei calititi corespunzitoare in exploatare.

Se propune realizarea unui lift special (servoscara) pentru persoane cu deficiente mecanice si
motrice ale membrelor §i cu deficiente ale aparatului ocular pentru zona de acces la etaj.

Odata cu realizarea rampei de acces, se va asigura atat racordarea treptelor si a podestului cat si
posibilitatea accesului pe usa de intrare in cladire, respectand cerintele Normativului NP 051/2000.

Alte conditii de siguranta propuse:

* se vaasigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 cm;
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»  usile cu sticld la partea inferioara vor fi previzute cu geam securizat pani la miitf90\cn
indlfime; N\
» ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m; LU
» Suprafetele vitrate (usi, ferestre, pereti) vor fi rezolvate cu materiale rezistente la
lovire (plinuri, sticld securizatd, balustrade de protectie) pand la h = 0,90 m de la
pardoseala;
* indltimea de sigurantd a parapetului la ferestre va fi: h curent = 0,80 m pentru
cladiri cu deniveldri de pand la 4,00 m - conf, prevederi STAS 6131;

/ ..‘.

E)PROTECTIE iIMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditivd (nivelul de performantd stabilit conform reglementirilor
tehnice in vigoare) va fi realizat printr-o serie de mdsuri constructive, cum sunt:

* lIzolarea acusticd la zgomotul provenit din exterior, prin termoizolarea peretilor si
inlocuirea tdmpldriei exterioare cu una etangd, elemente de constructie care
asigurd un nivel de zgomot sub 38 dB in spatiile comune.

F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

e Nu este cazul
G)UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de
utilizare al resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din
persepectiva consumului de resurse si a poludrii.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale gi echipamente cu agrement de mediu
si consum redus de energie.

Implementarea masurile de interventie propuse va conduce la reducerea impactului asupra
mediului si respectiv reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea emisiilor de gaze cu
efect de sera.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI
PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI
PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL
LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT,
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finanfare a investifiei se constituie In conformitate cu legislatia in vigoare si
constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal
constituite.

Aceasta investitiei se doreste a se finanta prin Programul Operational Regional 2014-2020,
AXA PRIORITARA 9 - APEL 2 INTREPRINDERI DE ECONOMIE SOCIALA DE INSERTIE -

POR/2021/9/9.1/2/INTREPRINDERI, AXA PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - (DLRC)
DEZVOLTARE LOCALA SUB RESPONSABILITATEA COMUNITATII (DLRC) -etapa a lll-a.
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destat.s—

bugetele locale, fiind cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionali (FEDR T;g:%mx[ %
—t UL ==

din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. —

7. URBANISM, ACORDURI S§I AVIZE CONFORME

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Pentru proiectul — INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT MEDICO-
SOCIAL - a fost emis Certficatul de Urbanism nr. 167/29.05.2020 de catre Primaria Municipiului
Campina, judetul Prahova.

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA

Nu este cazul

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR
SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

Imobilul este inscris in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului
Campina, judetul Prahova.

74. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, iIN CAZUL
SUPLIMENTARII CAPACITATII EXISTENTE

Prin prezenta documentatie nu s-a propus suplimentarea capacitatii existente privind asigurarea
utilitatilor si in consecinta nu sunt necesare avize pentru acestea.

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE
COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI
DE MEDIU, DE PRINCIPIU, iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Nu este cazul. Adresa negatie APM nr. 8429 din 15-06-2020.

7.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT
CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM:;

A) STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTIL{ZARII UNOR SISTEME
ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA PENTRU CRESTEREA
PERFORMANTEI ENERGETICE;

Nu este cazul
B) STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ;
Nu este cazul

C) RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR N
SITURI ARHEOLOGICE,

Nu este cazul
D) STUDIU ISTORIC, iN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE;

Nu este cazul
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E) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE
INVESTITIEL

Nu este cazul

Data: Proiectant,
12.07.2021

sef proiect ing. Manolache Alexandru Mihai
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ANEXA NR. 2,
/o0 HCL pr 443 ] 20 MIG. JQo{J
f}t]u/

Adresa: Str. Simion Barnutiu, nr. 12, localitatea Cimpina, judetul Prahova, etaj 1.

A. INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A OBIECTULUI DE INVESTITII,
EXPRIMATA IN LEI, CU TVA $I, RESPECTIV, FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII - MONTAJ
(C+M), IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL;

e VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. —total: 1.476.582,24 lei;
o exclusiv T.V.A. —total: 1..241.144,74 lei;

e CONSTRUCTIH-MONTAJ (C + M):
o inclusiv T.V.A. : 534.500,64 lei;

o exclusiv T.V.A. : 449,160,20 lei;

B) INDICATORI MINIMALIL, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI
DE INVESTITHH - §I, DUPA CAZ, CALITATIV, iIN CONFORMITATE CU
STANDARDELE, NORMATIVELE §I REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE;
Durata perioadei de garantie alucrdrilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea
lucrdrilor): 5 ani

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL $I TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

o Nu este cazul
D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA iN LUNI

o Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 6 luni.
¢ Esalonarea investitiei - total INV/C+M:
o Anul 1:1.476.582,24 lei.

Locuri de munca estimate a se crea in faza de executie a prezentei investitii este de: 10-12
persoane.
Locuri de muncd estimate a se crea in faza de operare a prezentei investitii este de: 6-10
persoane.



DEVIZ GENERAL

Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli Valoareltf;ra A -{)\{g
2 3 4

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Ame'na_] ari pcn?:rl.x Pr?tccgla mediului §i aducerea 0.00 0.00 0.00

terenului la starea initiald

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuicli pentru asigurarea utilitifilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2 | 0.00| 0.00] 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asistenti tehnica

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1,3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2. Document?p'l-supo?t $1f:hcltu1e11 pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00

avize, acorduri si autorizatii

3.3 Expertizare tehnici 0.00 0.00 0.00

3.4 Cer_txﬁcarefa, ;_)e?rformantel energetice i auditul 0.00 0.00 0.00

lenergetic al clidirilor

3.5 Proiectare 31,000.00 4,890.00 36,890.00

3.5.1. Temi de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00 0.00

lucrarilor de interventii si deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi

a detaliilor de executie 6,000.00 140.00 7,140.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultan{i 30,000.00 5,700.00 35,700.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 20,000.00 3,800.00 23,800.00

investitii

3.7.2. Auditul financiar 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.8 Asistenta tehnica 9,000.00 1,710.00 10,710.00

3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantuhui 1,000.00 190.00 1,190.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 1,000.00 190.00 1,190.00
0.00 0.00 0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse

in programul de control al lucrérilor de executie, avizat de

catre Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier 8,000.00 1,520.00 9,520.00

Total capitol 3 70,000.00 12,300.00 83,300.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 440,666.94 83,726.72 524,393.66

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3,556.27 675.69 4,231.96

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice s1 tunctionale care

necesitd montaj 38,307.27 7,278.38 45,585.65

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice s1 tunctionale care nu

necesitd montaj si echipamente de transport 494,505.00 93,955.95 588,460.95

4.5 Dotari 88,672.27 16,847.73 105,520.00




4.6 Active necorporale 25,200.00 4,788.00
Total capitol 4 1,090,907.75 207,272.47|
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Orgamzare de santier 4,936.99 938.03
5.1.1. Lucrar1 de constructi §1 instalatu aterente
organizirii de gantier 4,936.99 938.03 5,875.02
5.1.2. Cheltuieli conexe organizari santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,000.00 0.00 2,000.00
5.2.1. Comisioanele §1 dobénzile aterente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul cahtatu 0.00 0.00 0.00
lucrérilor de constructii
5.2.3. Cota aterenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00
amenajarea teritoriului, urbanism i pentru autorizarea
lucrérilor de constructii
0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2,5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §1 autorizapia
de construire/desfiintarc 2,000.00 0.00 2,000.00
5.3 Cheltmel diverse s1 neprevazute 57,300.00 10,887.00 68,187.00|
5.4 Cheltuieli pentru informare gi publicitate 16,000.00 3,040.00 19,040.00
Total capitol 5 80,236.99 14,865.03 95,102.02
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste
16.1 Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
[TOTAL GENERAL 1,241,144.74 234,437.50] 1,476,582.24
din care:
C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+51)| 449,160.20| 85,340.44| 534,500.64

Intocmit,
Ing. Manolache Alexandru Mihai
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Sumarul investitiei
Pentru proiect "Infiintarea unui centru comunitar integrat medico-s

in Municipiul Campina

» Destinatia principala: Centru Comunitar ;

» Destinatia propusa a incdperilor din etaj 1: cabinete medicale, sala de consiliere, spatii cu
dotdri medicale, grupuri sanitare pentru personal si pacienti, birouri, arhiva si vestiare;
* Asigurarea circulatiei pe orizontala: Palier la fiecare nivel;

Asigurarea circulatiei pe verticald pentru persoanele cu dizabilitati prin intermediul unui lift
de scara.

PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE

Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:

Refacere finisaje interioare:

Lucrarile propuse asupra elementelor nestructurale sunt de tip curent si constau in reparatii
locale si refacerea corespunzatoare a finisajelor.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activititi:

e zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, cirdmida aparente, etc) se vor
curata in adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se
vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montarii
termoizolatiei.

» refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate, unde tencuiala initiald este desprinsi
pana la zidarie;

Repararea a fisurilor existente in pereti

Zidaria de caramida a avut o comportare satisfacitoare pana in prezent, fisurile identificate
provin in general datorita infiltratiilor de apa.

In timpul executiei se va verifica in intregime starea tencuielilor, iar in zonele unde tencuiala
este fisurata si are tendinta de exfoliere, tencuiala se va indeparta .

Toate fisurile identificate in zidarie se vor repara parcurgand urmitoarele etape:

« se desface tencuiala, pe ambele fete ale peretelui, pe o zona care depaseste cel putin 80
[cm] fisura pe tot conturul;

e se curata cdramizile de resturile de mortar, se curidta rosturile dintre cariamizi pe o
adancime de cca. 10..15 [mm];

* se curata fisura folosind perii de sdrmd, apoi prin suflare cu aer comprimat si spalare cu jet
de apa sub presiune;

» fisurile cu deschidere mai mica de 2 [mm] se injecteaza cu amestecuri pe baza de rasini
epoxidice.
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Demolarea parfiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fird modificarea-
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei:

-se propune demolarea peretilor de compartimentare cu grosimi mai mici de 5 cm

-se propune demolarea grupului sanitar dezafectat de pe casa scarii - din zona birourilor
-se propune recompartimentarea intregului etaj pentru acomodarea noilor functiuni -
cabinet medicale, sali de consiliere in grup si individuale

-Se propun grupuri sanitare pe sex pentru personal si vizitatori

-se propune o chicineta intr-un spatiu de depozitare

-in zonele unde sunt propuse grupuri sanitare se va realiza o sapa de minim 5 cm grosime cu
panta de scurgere

-pe toata suprafata etajului se va realiza o sapa de 2 cm grosime cu pentru aplicarea unui
PVC medical

Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

-compartimentarea cabinelor de dus si WC se vor realiza utilizand panouri de HPL rezistente
la umezeala

Toate compartimentdrile se vor realiza f{indnd cont de urmatoarele indicafii
- Panouri de 3-5 cm - panou despartitor din HPL / PVC cu o rezistenta ridicata la umiditate
avand prinderile, balamalele, picioare de sustinere compartimentare din otel inoxidabil si
rezistent la rugina

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A
CLADIRII:

Izolarea termica a fatadei - parte vitrata:
-solutia tehnica propusa constd in inlocuirea tdmplariei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in cladirea publici, cu timplarie termoizolantd cu urmatoarele
caracteristici
- geam termopan cu 2 garnituri de etansare
- profele PVC cu 4 camere izolatoare
CREAREA DE  FACILITATI / ADAPTAREA  INFRASTRUCTURII ~ PENTRU
PERSOANELE CU DIZABILITATI:
Solutia tehnica propusa pentru adaptarea infrastructurii si crearea de facilitati pentru
cladirea existenta, consta in:
» Realizarea unui lift de acces la etaj (servoscara);
REABILITAREA/ MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE, INLOCUIREA
CIRCUITELOR ELECTRICE DETERIORATE SAU SUBDIMENSIONATE:
Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea instalatiei electrice consta in:
e Inlocuirea tablourilor electrice existente in clidire;
e finlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electrica a consumatorilor si
inlocuirea prizelor aferente circuitelor electrice.
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ORIENTARI PENTRU GRUPURILE DE ACTIUNE LOCALA PRIVIND
IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA
LA NIVELUL ORASELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI

Etapa a lll-a mecanismului DLRC

ANEXA 2 - FISA PROIECT POR
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Fisa de proiect

17 ;jﬂ"' h

Denumirea institutiei [UAT MUNICIPIUL CAMPINA
solicitante:
Persoand de contact MOLDOVEANU IOAN ALIN

(inclusiv date de contact):

Denumire/tip de
partenere si datele lor

contact

institutii

de

Nu este cazul

Titlul proiectului:

infiintarea unui centru comunitar integrat medico-social

Valoarea totald estimatd a [1.476.582,24 lei
proiectului:
Durata estimat$ a proiectului: 12 luni

Zona vizatd de proiect:

Serviciile furnizate in cadrul centrului comunitar vizeazd intreg teritoriul
Municipiului Campina, inclusiv toate cele 5 Zone Urbane Marginalizate (ZUM)
descrise in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala -SDL la nivelul Municipiului
Campina.

Cele 5 ZUM, sunt urmitoarele:

(1) Zona Oborului (Str. Oborului, integral pentru zona de locuinte, inregistrate in
PUG fard numir) -mahala;

(2) Zona Aleea Scérisoarei (Aleea Scérigoarei, integral) -mahala;

(3) Zona Lacul Pestelui (Strada Lacul Pes integral) -mahala;

(4) Zona Cirdmidari-Prundului-Padurii (Str. Crdmidari i Padurii, integral, str,
Prundului nr.36 si urmatoarele case inregistrate in PUG, fard numir) -mahala;

(5) Zona Mogador (Str. Nés#iud si Str. Independentei nr. 2A si B si nr. 8) -ghetou.

Populatia vizata de proiect:

In principal cele 883 de persoane aferente populatiei totale din cele 5 ZUM;
din care 601 persoane de etnie rroma (conform analizei din SDL).
Fara a exclude accesul populatiei generale, nemarginalizate, a Municipiuluij

Campina, populatie evaluata de INS in 2017 la un numir de 37.258 locuitori.

! wSelectarea zonelor urbane Tn care este indicat¥ aplicarea aborddrii CLLD se va face pe baza criteriilor de dimensiune si coerentd. Din punctul de
vedere al dimensiunii, populatia vizatd de un parteneriat local va cuprinde intre 10.000 si 150.000 de locuitori.

Din punctul de vedere al coerentei, zonele vizate de un parteneriat local (grup de actiune locald) trebuie s fie coerente din punct de vedere
economic, social si fizic, prin coerentd intelegéndu-se ,functionalitatea” zonei fn sensul sustinerii obiectivelor strategiei de dezvoltare locals.
Teritoriul va cuprinde una sau mai multe zone urbane marginalizate (cum ar fi zone de tip ghetou cu blocuri) alituri de zona urban functionald din
care fac parte acestea” (Anexa 10.5 la Ghidul solicitantului POR 2014-2020)

P
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1. Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, respectiy:

0S92 Reducerea numdrului de persoane aflate in risc de sdrdcie gi excluziune sociald, prin mds

Faceti o estimare a numdrului de persoane marginalizate care vor beneficia de aceste mdsuri.

Persoanele aflate in situatii de dezavantajare sociala, care sunt principalele persoane beneficiare ale masurilor
si interventiilor propuse in SDL, nu se regasesc doar la nivelul celor 5 ZUM ale Municipiului Campina, dar,
dimensiunea populatiei din aceste zone este majoritara. Astfel ca vorbim de minim 883 de persoane
marginalizate care vor beneficia de serviciile centrului medico-social comunitar, propus a se realiza prin acest
proiect.

Categoriile de persoane vulnerabile care sunt cuprinse in grupul tinta al beneficiarilor finali ai proiectului sunt:
- persoane adulte somere sau inactive;

- persoane care nu au acte de identitate;

- persoane cu dizabilitati;

- persoane varstnice aflate in situatii de dependenta, inclusiv persoane vérstnice care locuiesc singure si /sau
nu sunt autonome si nu beneficiaza de sprijin in gospodarie;

- copii in situatie de dificultate;

- persoane fara adapost;

- victime ale violentei domestice si familii cu risc de violenta domestica, victime ale traficului de persoane,
inclusiv victime ale exploatarii sexuale.

2. Mentionati principalele rezultate (obiective) pe care proiectul isi propune s ilating3

Principalul obiectiv pe care proiectul isi propune sa il atinga il constituie asigurarea accesului la servicii integrate
multidisciplinare socio-medicale a tuturor copiilor, tinerilor §i adultilor din Municipiul Cdmpina, in special a celor din
zonele urbane marginalizate, afiati in risc de s#ricie si excluziune sociali. Un accent special va fi pus pe asigurarea
accesului la aceste servicii pentru persoanele vérstnice, copii, tineri, victime ale violentei domestice, traficului de persoane
sau exploatdrii sexuale, lucritori sexuali, mame minore sau foarte tinere. Acest obiectiv va fi atins prin infiinfarea centrului
comunitar integrat medico-social, rezultat care va contribui la cresterea accesului la asistenta medicala primara in special
a persoanelor din zonele urbane marginalizate.

3. Cum propune proiectul sa realizeze schimbarea anticipat&?

(Pentru fiecare rezultat pe care proiectul isi propune sd il atingd si care a fost mentionat la punctul 2, enumerati
principalele activitdti precum si o descriere concisd a acestora in maxim 20 de randuri).

Rezultat: infiintarea centrului comunitar integrat medico-social
Principalele activitati prin care proiectul poate sa ajungi Ia rezultatul propus:
1. Achizitia serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executie aferente investitiei
Se vor derula procedurile de achizitie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in domeniul
achizitiilor publice pentru atribuirea serviciilor de pregatire a proiectului tehnic si a detaliilor de executie,
serviciilor de supraveghere a lucrarilor, atribuirea lucrarilor de interventie. De asemenea, se vor atribui servicii
de consultanta in management si de consultanta in elaborarea materialelor de informare si publicitate.
2. Realizarea lucrdrilor de modernizare si amenajare la nivelul imobilului din Str. Simion Bérnutiu, nr . 12,
localitatea Campina, judetul Prahova, etaj 1.
Aceasta activitate implica realizarea lucrarilor propuse in varianta 1 descrisa in documentatia tehnica, care se
va detalia la nivel de executie in etapa de elaborare a proiectului tehnic. Se vor compartimenta si amenaja
spatiile create la nivelul 1 al imobilului, astfel incat sa serveasca activitatilor propuse pentru grupul tinta vizat.

3
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3. Dotarea centrului cu mobilier si echipamente care sa permitd functionalitatea acestu g /
Aceasta activitate implica achizitia dotarilor prevazute in proiect, atat active corpo le“¢cat ﬂ
necorporale, precum siinstalarea lor.

4. Managementul pro:ectulu:

si transmiterea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, asigurarea actnvuta’gllor de mformare si
publicitate specifice, auditarea financiara a proiectului.

4. Indicatori de realizare ai programului

( Bifati indicatorul si/sau indicatorii de realizare din program care vor fi utilizati pentru a mdsura
interventiile descrise mai sus, inclusiv o estimare a tintei)

Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane
=1 estimare {intd o metri patrati

B Cl3diri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane
— estimare tintd 360 metri patrati

5.Evaluarea stadiului de maturitate al proiectului

(Bifati cdsutele corespunzdtoare in cazul existentei unor studii preliminare)
B studiv de fezabilitate
O3 studii de piatd
[ proiect tehnic si detalii de
33 executie contract de lucrdri

3 altele (specificati si prezentati pe scurt informatiile cuprinse in acestea)

5. Incadrarea proiectului in documentele strategice nationale relevante

Obiectivul specific al Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Campina la atingerea ciruia contribuie
interventia il constituie asigurarea accesului la servicii integrate multidisciplinare socio-medicale, a tuturor copiilor,
tinerilor si adultilor din Municipiul Cmpina, in special a celor din zonele urbane marginalizate, afiati in risc de saricie si
excluziune sociald. Un accent special va fi pus pe asigurarea accesului la aceste servicii pentru persoanele vérstnice, copii,
tineri, victime ale violentei domestice, traficului de persoane sau exploatarii sexuale, lucritori sexuali, mame minore sau
foarte tinere. Proiectul propus este in conformitate cu prevederile POR 2014-2020, axa prioritara 9, intrucit rispunde
nevoilor specifice identificate la nivel local prin PDL si SDL, respectiv reprezinti o investitie in infrastructura de sinitate,
servicii sociale, avand ca obiectiv modernizarea si dotarea unui centru comunitar medico-social.

Proiectul privind infiintarea centrului medico-social este in sinergie cu obiectivul 5. ,,Imbunititirea sistemului de
sdnatate §i a serviciilor sociale™ (ambele obiective specifice aferente) din Strategia de Dezvoltare a Municipiului
Campina pentru perioada 2015-2020.

Proiectul privind infiintarea centrului medico-social este incadrat in investitiile cheie planificate de Strategia
Nationald privind Incluziunea Sociald si Reducerea Siriciei pentru perioada 2015-2020 pentru sectoarele Servicii
sociale si Sanitate. Proiectul este complementar cu interventiile cheie din aceeasi strategie pentru sectoarele Transferuri
sociale gi Consolidarea capacititii institutionale de reducere a siriciei si de promovare o incluziunii sociale.

De asemenea, proiectul este in concordanta cu Strategia Guvernului Roméniei de Incluziune a Cetitenilor Roméni

4
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apartinind Minorititii Romilor 2012-2020, respectiv cu toate cele 4 obiective specifice destinate san 'fﬂ;iij?i ch cI:_lij;i:lim‘J
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destinat infrastructurii i serviciilor sociale, in special cele care vizeazi protectia copilului. Pentru §¢rvigiile catl Vor/
adresate copiilor componente ale obiectivului sunt corelate cu obiectivul specifice 1.1, 1.3, 2.10, 31{\?}’1\41 Strate
Nationald pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020. \O*¢ f ~.

De asemenea, proiectul este in corelare cu ariile strategice de interventie 1 ,,Sanatate publica” si2 ,,Se}\ﬁ iciidesan
din Strategia Nationali de Sinitate 2014-2020, respectiv cu Obiectivele specifice 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.6, 3.7,
complementard cu celelalte obiective specifice aferente celor doua arii strategice de investitii. In plus, obiectivul este in
sinergie cu Strategia Nationalii pentru Promovarea imbitrinirii Active si Protectia Persoanelor Virstnice 2015-2020
si cu Strategia Nationald privind Incluziunea Sociald a Persoanelor cu Dizabilitati 2014-2020, respectiv obiectivele
specifice aferente dimensiunilor protectie sociale si sdnitate.

6. Grupurile tinta vizate

Identificati grupurile tintd vizate de proiectul propus (de ex.: NEETS, copii in situatii de risc, persoane vérstnice,
populatie de etnie romd etc.).

Categoriile de persoane vulnerabile care sunt cuprinse in grupul tinta al beneficiarilor finali ai proiectului
sunt:

- persoane adulte somere sau inactive;

- persoane care nu au acte de identitate;

- persoane cu dizabilitati;

- persoane varstnice aflate in situatii de dependents, inclusiv persoane vérstnice care locuiesc singure si /sau
nu sunt autonome si nu beneficiaza de sprijin in gospodarie;

- copii in situatie de dificultate;

- persoane fara adapost;

- victime ale violentei domestice si familii cu risc de violenta domestica, victime ale traficului de persoane,
inclusiv victime ale exploatarii sexuale.

Grupul tinta vizat in mod direct este cel localizat in cadrul celor 5 ZUM, dar in egala masura serviciile centrului
comunitar vizeaza accesibilizarea la serviciile oferite tuturor persoanelor vulnerabile din cadrul teritoriului
definit in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.

7. Identificarea problemelor la nivelul grupului tinta

(Pentru fiecare grup tintd prezentat anterior, identificati principalele probleme care determind nevoia pentru
proiectul propus)

Problema #3 identificata la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locala o reprezinti Incidenta relativ mare a bolilor cronice care
afecteaz viati de zi cu zi.

De asemenea, relevant pentru grupul {inta si problemele generale de localizarea acestor persoane o reprezinti Problema #5
Locuirea precara si insalubra, intruct locuitorii din zona se afla in risc crescut pentru sinitate din cauza depozitarii
necorespunzitoare a gunoaielor si prezentei cinilor vagabonzi in zona. Pe Lacul Pestelui aceste probleme sunt accentuate
de plasarea zonei in imediata apropiere a batalului, care polueaza solul.

In cele 5 ZUM exista un numdr mare de persoane cu dizabilitéti sau boli cronice. Un alt minus in caracteristica zonelor sunt
numdrul insuficient al cabinetelor medicale si dotarea deficitara a acestora,

Existenta pe teritoriul SDL si mai ale in ZUM a lucritorilor sexuali si a persoanelor exploatate sexual si gradul redus de
congtientizare a problemei.
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8. Modalitdtile de rezolvare a problemelor grupului tinta
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(Pentru fiecare problemd identificatd anterior, descrieti modalitatea in care proiectul ar sprijini ef@i;tﬁ( grupirile |
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In ceea ce priveste proportia mare de persoane cu dizabilitati sau boli cronice grave in ZUM, modalitatile de
rezolvare a problemei ce vizeaza grupul-tinta sunt urmatoarele:
o Elaborarea unui program de asistentd medicald comunitard destinata acestei categorii de persoane;
o Modernizarea unui centru integrat medico-social care sa desfasoare diferite programe si activitati,
inclusiv:

- Programe specializate pentru batrani, incluzand un centru de zi si un centru rezidential
pentru situatii de criza;

- Programe de sprijin incluzand un centru de zi si un centru rezidential pentru situatii de
criza, pentru victime ale violentei in familie sau in comunitate, inclusiv un telefon dedicat
victimelor violentei, copii sau adulti.

o Programe inovative de sprijin social de tipul ,,Frigiderul comunitar” sau ,,Magazinul caritabil”.
Activititile centrului pot include:
e Identificarea nevoilor de ingrijire medicala si a cazurilor de persoane cu dizabilitifi si boli grave, inclusiv
monitorizarea cazurilor de boli transmisibile;
e  Asistenta medicala primara, referire si acompaniere la servicii medicale specializate;
e  Programe specializate pentru batréni;
e  Programe de sprijin, incluzénd un centru de zi si un centru rezidential pentru situatii de criza, pentru victime ale
violentei in familie sau in comunitate;
» Realizarea de cursuri sau campanii de informare cu tematica: educatie pentru sinétate, igiena pentru copii si adulti,
educatie sexuala si planificare familiala.
e Campanie de informare si educare a locuitorilor pentru acceptarea si cresterea utilizirii infrastructurii sanitare.
Alte masuri posibile de raspuns la probleme identificate o reprezinti programele de ecologizare, salubrizare/igienizare a
zonei.

Rezolvarea problemelor de natura sociala a grupului tinta este o provocare intrucét necesita accesul la resurse umane
calificate. Din pécate, aga cum arata studiul realizat si analiza SWOT din SDL lipsa unui numdr suficient de profesionisti in
domeniul social si domeniile corelative (facilitatori comunitari, asistenti sociali, mediatori scolari, mediatori sanitari,
asistenti medicali comunitari) la nivel local. Acest aspect este in continuare o provocare, autoritatile locale avand cuprinse
planuri de dezvoltare locala care sa sporeasc atractivitatea zonei pentru angajarea de resurse umane calificate. Planul de
actiune contine mal multe masuri de inovare sociald, printre care si Programe inovative de sprijin social de tipul ,,Frigiderul
comunitar” sau ,,Magazinul caritabil”.

9. Complementaritatea intre investitie si masurile soft, de tip FSE

Masurile sunt concepute pentru a creste gradul de integrare, iar implementarea lor se va face tinand cont de reguli
fundamentale privind non-discriminarea, astfel ca in ceea ce priveste masurile de acces la servicii socio-medicale, acestea
vor include activitati de formare pentru personalul care va fi angajat, pentru a asigura componenta antidiscriminare a
masurilor de acces la servicii socio-medicale. Investitiile in infrastructura sociala sunt finantate din mai multe programe,
delimitarea fiind data de numarul de locuitori din teritoriul de referinta. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala
(PNDR), Misura 19- Dezvoltarea locala LEADER, se finanteazi strategiile de dezvoltare locala care vizeazi un teritoriu
cuprins intre 10.000-100.000 locuitori cuprinzand localitati rurale si orasele mici de pana la 20.000 locuitori. Prin POR, axa
prioritara 9 si Programul Operational Capital Uman (POCU), axa prioritara 5, se finanteazi instrumentul CLLD -
Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunititii, pe baza strategiilor de dezvoltare locali care vizeazi localitati
urbane de peste 20.000 locuitori. Astfel, limita de 20.000 locuitori reprezinta criteriul de demarcatie, stabilit Ia nivel national,
intre interventiile diferitelor programe (PNDR si POR/POCU) in vederea realizdrii complementaritatii interventiilor si a
evitérii dublei finantari.

Complementare finantérilor din POR pentru masurile soft sunt actiunile din POCU. Acesta nu va finanta infrastructura,
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e cresterea accesului §i participérii la educatia timpuric/ invafimént primar i sccundar si rtfﬂtiq:fep Pmasn;i

accesul la servicii medicale si sociale, misuri de preventie, misuri de acompaniere, adaptate nevoilor si
specificului comunitétii etc.)

e accesul gi/sau mentinerea pe piata muncii, precum si pentru participarea la programe de ucenicie si stagii a
persoanelor din cadrul comunitatilor marginalizate, inclusiv prin masuri de acompaniere si alte tipuri de interventii
identificate ca fiind necesare

e furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti/ parinti etc (ex. misuri active de ocupare, formare
profesionald, de insertie socio-profesionald, servicii sociale/ medicale, consiliere psihologicd etc.) prin
intermediul centrelor multi-functionale/ punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/si prin implicarea
specialigtilor de la nivelul retelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistents sociald

e  sustinerea antreprenorialului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocupdrii pe cont propriu, in vederea credrii de noi
locuri de munci, prin acordarea de micro-granturi, precum si a serviciilor de consiliere/ consultanti formare
profesionald antreprenoriald si alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) atat in faza de infiintare a afacerii, cat
si post infiintare.

e sprijinirea ocupdrii persoanelor apartindnd grupurilor vulnerabile, in cadrul intreprinderilor sociale de insertie

e  sprijinirea dezvoltdrii/ furnizirii de servicii sociale/ furnizarea de servicii in cadrul centrelor comunitare integrate
medico-sociale. O atentie importantd va fi acordata incurajérii abordarilor inovative in furnizarea acestor servicii.

e campanii de informare si constientizare/ actiuni specifice in domeniul combaterii discrimindrii, precum si pentru
implicarea activd/ voluntariatul membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea.

10. Surse de finantare

Valoarea investitiei este de 1.476.582,24 lei cu TVA. Sursele de finantare vor fi constituite din grant
nerambursabil acordat prin prezenta schema in cuantum de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile si 2%
cuantumul contributiei proprii.

Astfel, valorile estimate pe surse de finantare sunt:

- Buget Local 29.531,64 lei

- Buget de stat 44.297,47 lei

-FEDR 1.402.753,13 lei

i}
timpurii a gcolii prin acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport si masa, matenak‘eﬁﬁdatmn&lé 7
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11. Sustenabilitate

(Se va detalia modul in care va fi gestionatd/finantatd infrastructura dupd incheierea perioadei &(e ﬁp‘qn&ure

DLRC) & N— 5

Pentru asigurarea sustenabilititii masurilor finantate prin prezenta strategie se vor desfisura activititi de tip I -

- Actiuni de implicare a comunitatii si activitéti de invatare nonformald adresate membrilor comunitatilor m al:gmallzate,
iar in unele cazuri atdt membrilor comunitafii marginalizate cat si altor locuitori din Municipiul Cdmpina, vor fi
organizate in toatd perioada de implementare a strategiei: 2018-2023. Dintre aceste aciuni mentionam:

o Realizarea de cursuri sau campanii de informare cu tematica: educatie pentru sanatate, igiena pentru copii si
pentru adulti, educatie sexuald si planificare familiala;

o Campanie de informare §i educare a locuitorilor pentru acceptarea si cresterea utilizarii infrastructurii sanitare
realizate prin acest proiect;

o Dezvoltarea §i implementarea de actiuni ce oferd servicii sociale pentru copii, tineri sl adulti care sa includi
activitati desfagurate de copiii, tinerii §i adultii din zonele urbane marginalizate impreuni cu alti locuitori ai
Municipiului Cdmpina;

o0 Program de educare a locatarilor in vederea péstririi curdteniei in zond.

Mediul de afaceri va fi implicat in gestionarea GAL i va [i promovat un sistem de sponsoriziri i donatii pentru sustinerea

sustenabilitétii centrului comunitar medico-social,

Strict la nivelul infrastructurii create se va elabora un plan de mentenanti cu lucririle specifice, care sa asigure functionarea

optima a spatiilor cu destinatia prevdzutd in proiect. De asemenea, se va asigura mentenanfa tuturor echipamentelor

previzute a fi achizitionate in cadrul proiectului.

Municipiul Campina are capacitatea de a asigura mentinerea, intrefinerea, functionarea si exploatarea investitiei dupa

incheierea proiectului si incetarea finantérii nerambursabile, pe toatd durata de durabilitate a contractului de finantare, asa

cum dovedeste prin angajamentele bugetare.

12. Respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen si dezvoltarea durabila

(Se va detalia contributia proiectului la respectarea principiilor orizontale)

Egalitatea de sanse si tratament, non-diseriminarea si egalitatea intre femei si biirbati reprezinti elemente cheie
ce vor fi avute in vedere in toate masurile dezvoltate in acord cu SDL Campina. Astfel:
- Toate mésurile care au ca obiectiv asigurarea accesului la piata muncii, la educatie la servicii sociale au o componenta

importantd de nediscriminare, se adreseazi in egald masura femeilor si birbatilor, indiferent de etnie;
Centrul integrat medico social va asigura accesul nediscriminatoriu la serviciile oferite tuturor persoanelor vulnerabile asa
cum sunt definite la grupul tinta, fird a face discriminare intre femei si barbati. Prin proiect se propune crearea de
facilitdti/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilititi respectiv realizarea unui lift de acces
(servoscara) pentru persoane cu deficiente mecanice si motrice ale membrelor si cu deficiente ale aparatului ocular, un
element in plus care atesta interesul de a Inldtura orice cauza care sa produca discriminarea in randul potentialilor beneficiari.
Tema secundara evidentiati in proiect. Nediscriminarea, Buget alocat: 2%

Dezvoltarea durabila:

Prin proiect se propune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjurator, respectiv utilizarea de materiale care
nu intretin arderea. Aceasta solutie prevede izolarea integrala a peretilor de compartimentare cu vata bazaltica.
Accesibilitatea pentru persoane cu dizabilititi:

Prin proiect se propune crearea de facilititi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilititi respectiv
realizarea unui lift de acces (servoscara) pentru persoane cu deficiente mecanice si motrice ale membrelor si cu deficiente
ale aparatului ocular, un element in plus care atesta interesul de a inlatura orice cauza care sa produci discriminarea in
rdndul potentialilor beneficiari.

Schimbiiri demografice:

In perioada de sustenabilitate, se va asigura personal specializat care sa furnizeze servicii sociale de interes general care sa
sprijine grupul tinta si sa ofere facilitati si ingrijire persoanelor vulnerabile.
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13. Riscuri estimate

(Se vor estima riscurile, inclusiv cele de implementare a proiectului, cu evidentierea mdsurilor d
a potentialelor riscuri de segregare: rezidentiald ,educationald, etc).

Pentru acest proiect a fost identificat un pachet de 6 riscuri posibile a se manifesta/ sau care deja 5-3\({11a‘nqestat in-
perioada deruldrii proiectului. Alegerea acestor riscuri a finut cont de stadiul de desfagurare al lucririlor. Astfgl llscurile

considerate sunt urmétoarele:
1. Documentatie tehnica elaborati necorespunzitor;
2. Riscuri administrative (atribuirea contractelor cu intarziere; intarzieri in obtinerea avizelor si autorizatiilor);

3. Riscuri in executie (lipsa resurselor pentru contractor, utilizarea de materiale neconforme, nerespectarea
calendarului de implementare);

4. Riscuri operationale (costurile de intretinere sunt mai mari decat cele estimate);
5. Riscuri financiare (depasirea costurilor estimate);
6. Riscuri de reglementare (modificari ale legislatiei).

fn masura in care s-ar manifesta un risc din cele mentionate anterior, efectele identificate pe care acestea le-ar putea avea
asupra proiectului ar pune in pericol implementarea adecvatd a prezentului proiect, din punct de vedere al constrangerilor
tehnice, sociale, economice, de mediu etc, atét cele calitative si cele cantitative.
Probabilitatea (P) sau posibilitatea aparitiei riscului este atribuita fiecarui eveniment advers, cu urmitoarea clasificare:

A. Foarte putin probabil (probabilitate 0-10%)

B. Improbabil (probabilitate de 10-33%)

C. Probabil c& nu (probabilitate 33-66%)

D. Probabil (probabilitate 66-90%)

E. Foarte probabil (probabilitate 90-100%)

Astfel, posibilele efecte identificate asupra modului de implementare al proiectului sunt:

Deficiente critice in documentatia de proiectare si, implicit, in executia lucrarilor;

Neincadrarea in termenele stabilite in calendarul proiectului si depagirea costului estimat al proiectului.
Performantd economicd mai scazuti a proiectului;

Depisirea calendarului de implementare asumat, receptionarea lucririlor decalatd ca urmare a abaterilor de la
calendarul de implementare. Rezultatele proiectului nu respecti standardele de calitate;

Nerespectarea calendarului de implementare al proiectului;

Realizarea unei lucrdri necorespunzitoare din punct de vedere al calititii. Afectarea durabilittii proiectului pe
termen lung 1n executia lucrérilor;

Cresterea costului de intretinere si operare aferent proiectului;

Cresterea costului de realizare al proiectului.

EE LEEE

& &

Pentru fiecare efect identificat la nivelul riscurilor 1i corespunde un impact de severitate (S) de la I (fira efect relevant) la V
(catastrofic). Stabilirea impactului este un proces bazat pe costul i / sau pierderea bunistirii sociale generate de proiect.
Aceste valori permit o clasificare a riscurilor asociate cu probabilitatea aparitiei/manifestirii acestora, astfel:

Clasificarea severitatii riscului

Clasificarea severitiitii riscului

Scor Explicatie

I Nici un efect relevant asupra bunistirii sociale, chiar si fird actiuni corective

II Pierderi minore ale bunistrii sociale generate de proiect, care afecteazi minim efectele pe termen lung ale
proiectului. Cu toate acestea, sunt necesare actiuni corective sau de remediere

il Moderata: pierderea bunistirii sociale generati de proiect, in special pagube financiare, chiar si pe termen
mediu, actiuni de remediere care pot corecta problema

v Critica: pierderea bunéstirii sociale de catre proiect; aparitia riscului duce la pierderea functiilor primare
ale proiectului. actiunile de remediere, chiar cuprinzitoare ca scop, nu sunt suficiente pentru a evita daunele
majore provocate de manifestarea riscului

v Catastrofal: egecul proiectului care poate duce la pierderea grava sau chiar total3 a funciiilor proiectului.
Efectele principale pe termen mediu -proiectul nu se materializeazi

(Acest formular nu constituie o cerere de finantare pentru POR.

Fisele de proiect vor face obiectul procesului de evaluare si selectie organizat la nivelul GAL, in vederea selectdrii
6
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proiectelor care vor fioropuse pentru finantare POR).
Reprezentant legal,

(Nume si prenume, semndturd, stampila institutiei)

Data:
(Zz/ll/aaaa)
1




ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.33.444/17 august 2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotirare privind aprobarea documentatiei tehnico — economice
(faza D.A.L.I), a indicatorilor tehnico - economici, a anexei privind descrierea
sumari a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul ,Infiintarea unui
centru comunitar integrat medico-social”
si a fisei de proiect

Subsemnatul Moldoveanu Ioan Alin, in calitate de Primar al Municipiului
Campina, in conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) si alin.(2) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completarile
ulterioare si ale art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”’c” din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu
modificarile si completirile ulterioare, supun analizei si aprobarii Consiliului local
proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei tehnico — economice
(faza D.A.L.I), a indicatorilor tehnico - economici, a anexei privind descrierea
sumari a investitiei propuse a fi realizati prin proiectul Jnfiintarea unui
centru comunitar integrat medico-social” si a fisei de proiect.

Urmare finalizdrii procesului de selectie a Strategiilor de Dezvoltare Locald
(SDL), inclusiv solutionarea contestatiilor, am fost informati cd Strategia de
Dezvoltare Locald a Municipiului CAmpina pentru persoane aflate 1n risc de sirdcie
a fost admis spre finantare prin POR si POCU (la data de 16.02.2018).

Prin Strategia de Dezvoltare Locala pentru persoane aflate in risc de sarécie,
Municipiul Cdmpina si-a asumat depunerea unui proiect in vederea infiintdrii unui
centru comunitar integrat medico-social, conform listei de proiecte incluse in SDL,
aprobat si in baza Hotararii nr.324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea, functionarea si finantarea activitétii de asistentd
medicald comunitars, Capitolul IV: organizarea, functionarea si finantarea centrelor
comunitare integrate.

Proiectul isi propune si asigure un cadru coerent de dezvoltare a serviciilor
medico-sociale orientate pe nevoile comunitatii si profilul demografic al acesteia,
pentru cresterea accesului la servicii medicale, la programe, servicii si actiuni de
sinatate publics, furnizate la nivelul comunitatilor, in special persoanelor ce apartin
grupurilor vulnerabile.

Activititile propuse a fi desfasurate in cadrul centrului asigura:

— furnizarea de servicii medicale de profilaxie cdtre membrii comunitatii;

— servicii de promovare a sinétatii in comunitate prin educatie pentru sanatate
in legaturd cu cei mai importanti determinanti ai sdnatitii (stil de viatd sanatos,
atitudine fati de sdnitate si fatd de serviciile medicale, planificare familiald si
sanatatea reproducerii, nutritie, asigurarea unui mediu sdnatos);



— identificarea riscurilor pentru sdnitate si a persoanelor si grupurilor
vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

— consilierea medicald si sociala, in limita competentelor profesionale;

— directionarea gi monitorizarea accesului persoanelor vulnerabile citre
serviciile medico-socio-educationale;

— asistenta la domiciliu a gravidei, nou-ndscutului si a mamei, a pacientului
cronic si a varstnicului, complementar asistentei medicale primare, secundare si
tertiare;

— asistenta medicald de urgentd In limita competentei profesionale;

— acces la dotare medicala minimald 1n care s se poatd furniza consultatii de
catre medicul de familie sau de cétre medicii de specialitate care doresc si furnizeze
servicii medicale de specialitate 1n sistem flexibil.

Amplasamentul propus pentru infiintarea centrului se afla in Municipiul
Campina, str. Simion Béarnutiu, nr. 12, la etajul 1 al cladirii. Suprafata construita
existenta: Sce =360 mp si este incadrat cu nr. cadastral A1.1 28368-C1.

Indicatorii tehnico-economici calculati sunt astfel:

VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. —total: 1.476.582,24 lei;
o exclusiv T.V.A. —total: 1.241.144,74 lei;

CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):
o inclusiv T.V.A. : 534.500,64 lei;

o exclusiv T.V.A. : 449.160,20 lei;

Durata de executie a lucrérilor de interventie este de: 6 luni.

Avand in vedere cele expuse mai sus, propun adoptarea prezentului proiect de
hotérare.

Cadrul legal aplicabil:

- Ghidul solicitantului - Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor in Cadrul
Apelurilor de Proiecte POR/2019/9/9.1/1/7regiuni, POR/2019/9/9.1/1/BI si
POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritari 9 - Sprijinirea Regenerdrii
Economice si Sociale a Comunitétilor Defavorizate din Mediul Urban, Prioritatea de
investitii 9.1 - dezvoltare localé sub responsabilitatea comunititii (DLRC);

- Ghidul solicitantului — Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor privind
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Localda a Municipiului Cdmpina pentru
fisele de proiect POR depuse la C.L.L.D. Campina - Etapa a IIl-a a mecanismului
D.L.R.C — Axa prioritara 9/prioritatea de investitii 9.1/obiectiv specific 9.1

- Capitolul IV intitulat ” Organizarea, functionarea si finantarea centrelor
comunitare integrate” din Normele metodologice privind organizarea, functionarea
si finantarea activitatii de asisten{d medicald comunitard, aprobate prin H.G. nr.
324/2019;

- art.9 si art.10, alin.(1) - alin(3) din H.G. nr.907/2016 privind aprobarea
confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice
precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificarile si completarile
ulterioare;



- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completarile ulterioare;

- 0.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014 — 2020, cu modificirile si completirile
ulterioare;

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.”b” si alin. (4), lit. ’d”, art.196, alin.(1), lit.”a”,
coroborat cu art.139, alin.(l) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare.

PRIMAR,
Moldoveanit Ioan Alin




